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Vorwort

Der vorliegende Mauerziegel-Sonderdruck enthält die unveränderten Kalkulationsrichtzeiten und Teil-
zeiten aus dem Handbuch Arbeitsorganisation Bau, Mauerarbeiten mit groß- und kleinformatigen Stei-
nen Ausgabe 2010, für Mauerwerk aus Planelementen, Hochlochziegeln, Planhochlochziegeln und
Schallschutz-Füllziegeln.

Die Richtzeiten setzen sich aus der Tätigkeitszeit, alles vom bereitstellen der Ziegel bis zum vermau-
ern der Ziegel, und einen tariflichen Zuschlag wie auf Seite 10 erläutert, zusammen. Durch die Initiative
des Bundesausschuss Leistungslohn Bau wurde dieser Zuschlagsatz durch Arbeitsablauf-
untersuchungen auf bundesweiten Baustellen überprüft und neu festgeschrieben. Der neu festgesetz-
te Zuschlagsatz hat sich verringert, was zur Folge hatte das alle Richtzeiten in der ARH-Tabelle und
dem begleitenden Handbuch neu berechnet wurden.

Alle angegebenen Richtzeiten werden erstmalig sowohl als Flächenwert in h/m² und als Volumenwert
in h/m³ angegeben.

Die Entwicklung neuer Ziegelformate und neuer Arbeitsverfahren hat im Mauerwerksbau einen erheb-
lichen Rationalisierungsfortschritt gebracht. Während man in früherer Zeit bei den Ziegelformaten  und
Ziegelgewichten grundsätzlich eine manuelle Verarbeitung (Einhand- bzw. Zweihandziegel) zugrunde
legen musste, können heute durch den Einsatz technischer Hilfsmittel wie Versetzgerät mit speziell
entwickelten Greifwerkzeugen auch Ziegel mit großen Abmessungen und hohen Gewichten als Plan-
elemente verarbeitet werden.

Die Verarbeitung derartiger Planelemente erfordert aber auch eine gezielte Arbeitsvorbereitung sowie
Planung und Steuerung des Arbeitsablaufes; gegebenenfalls auch die Erstellung von Ziegelversetz-
plänen. Daraus ergeben sich zwangsläufig auch Auswirkungen auf die gesamte Logistik d.h. das Ziegel-
material muss durch den Hersteller/Lieferanten verarbeitungsgerecht palletiert, teilweise auch num-
meriert und zeitnah an der Baustelle bereit gestellt werden.

Diese Entwicklung hat sich auch in der von den Tarifvertragsparteien gemeinsam erarbeiteten und
herausgegebenen Arbeitszeit-Richtwerte Tabelle Hochbau - Teil Mauerarbeiten mit großformatigen
Ziegeln niedergeschlagen.

In der neu berechneten ARH-Tabelle sind die auf umfangreichen Zeitmessungen beruhenden Arbeits-
zeit-Richtwerte enthalten. In dem vorliegenden Mauerziegel-Sonderdruck sind die entsprechenden
Richtzeiten und Teilzeiten ausgewiesen. Damit ist es möglich für jedes Bauvorhaben eine individuelle
Lösung der Mauerarbeiten zu entwickeln.
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In der Bauwirtschaft vollzieht sich seit vielen Jahren ein kontinuierlicher Rationalisierungsprozeß.

Der immer schärfer werdende und starken Konjunkturschwankungen unterliegende Wettbewerb zwingt
die Bauunternehmen zur Kostensenkung und zu immer kürzeren Bauzeiten.

Diesen Zwängen wirkt die Branche auf verschiedenen Ebenen entgegen. Neben der Neu- und Weiter-
entwicklung leistungsfähiger Technologien, Maschinen und Geräten, kommt dabei vor allem dem ver-
mehrten Einsatz moderner Methoden zur Planung und Steuerung der Bauabläufe erhöhte Bedeutung
zu.

Im Rahmen dieser Methoden, auf die im Einzelnen nicht eingegangen werden soll, weil am Markt
hierfür ausreichend Schrifttum zur Verfügung steht, kann die leistungsabhängige Entlohnung wertvolle
Hilfe bieten.

Leider wird davon noch zu selten Gebrauch gemacht, obwohl es sich gezeigt hat, dass bei richtiger
Anwendung, Leistungslohn den Unternehmen und den darin Beschäftigten unschätzbare Vorteile bringt,
ohne dass es dazu aufwendiger oder gar komplizierter Umstellungen bedarf.

Zwischenzeitlich wird allerdings in immer mehr Betrieben Leistungslohn in den unterschiedlichsten
Formen praktiziert. Zu einem großen Teil ist dies auch auf die Flexibilisierung der Arbeitszeit zurückzu-
führen.

Die Gründe für die nur zögerliche Einführung von Leistungslohn sind sicherlich vielfältiger Natur. Dabei
sind im Wesentlichen zwei Ursachen zu erkennen. Da ist zum einen die noch immer vorherrschende
Meinung, der erforderliche Aufwand für die Abwicklung sei zu hoch. Dies ist jedoch nur dort zutreffend,
wo man die leistungsabhängige Entlohnung als Selbstzweck, d. h. lediglich als Entlohnungsform und
losgelöst von den ohnedies notwendigen Phasen des Planens und Steuerns praktiziert.

Zum anderen herrschen verbreitet Unsicherheiten bei der Ermittlung und Bestimmung der Vorgabezei-
ten vor. Hier können vorbestimmte Zeiten, wie z. B. die Arbeitszeit-Richtwerte der ARH-Tabellen bei
richtiger Anwendung Abhilfe schaffen.

Zunächst soll dargestellt werden, dass leistungsabhängige Entlohnung als Bestandteil einer Methode
des Planens und Steuerns ohne wesentlichen Mehraufwand angewendet und zu einem wichtigen be-
triebswirtschaftlichen Kontrollinstrument werden kann.

Unabhängig von der Struktur des jeweiligen Unternehmens wird als eine der ersten Phasen des Auf-
tragsablaufes die Angebots-Kalkulation erstellt. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem oft techni-
sche und konstruktive Details sowie Arbeitssysteme und Arbeitsbedingungen der späteren Bauaus-
führung noch unbekannt sind. Hierzu kommt, dass häufig geschäfts- und marktpolitische Gesichts-
punkte, die objektunabhängig sind, Einfluß ausüben. Außerdem ist man bestrebt, die Angebots-Kalku-
lation mit möglichst geringem Aufwand zu erstellen, da bekanntlich nur ein geringer Teil aller Angebote
zum Auftrag führen. Diese Punkte tragen dazu bei, dass die Ergebnisse der Angebots-Kalkulation
mehr oder weniger gewissen Ungenauigkeiten unterliegen. Im Grunde genommen stellt sie lediglich
eine Kostenschätzung zur Ermittlung des Angebotspreises dar.

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln
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Nach Hereinnahme eines Auftrages und wenn gültige Konstruktionszeichnungen sowie Termin- und
Fertigungsplanung vorliegen, wird die Auftragskalkulation erstellt. In ihr wird, unter Berücksichtigung
der Baustelleneinrichtung, der gewählten Arbeitssysteme, der Bauzeit und weiterer planerischer so-
wie auch organisatorischer Einflußgrößen unter Zugrundelegung der zu erbringenden Leistungsmengen,
der Aufwand für Löhne, Stoffe, Geräte usw. exakt kalkuliert, und zwar bis zu den Herstellkosten.

Bereits an dieser Stelle wird ersichtlich, dass Unternehmen die eine Auftragskalkulation erstellen und
deren Innehaltung regelmäßig kontrollieren, durch den Vergleich Herstellkosten A zu Herstellerkosten
B, den Effekt der früheren Nachkalkulation bereits vor Beginn eines Bauvorhabens erzielen. (Abb. 1)

Während die Ermittlung und Überwachung der Kosten für Stoffe keine allzu großen Schwierigkeiten
bereitet, erfordern die übrigen Kosten, vor allem die Lohnkosten und hierin hauptsächlich die Fertigungs-
lohnkosten, schon aufgrund ihres Anteiles an den Gesamt-Herstellkosten eine systematische Be-
trachtungsweise.

Die auszuführenden Arbeiten werden unter Zugrundelegung der Planungsergebnisse, nach Art und
Menge gegliedert und mit einer Schlüssel-Nummer kenntlich gemacht. Für jede Arbeit bzw. Schlüssel-
Nummer wird eine Vorgabezeit je Leistungseinheit ermittelt. Entspricht die Ermittlung dieser Vorgabe-
zeiten den Bestimmungen des Rahmentarifvertrages für Leistungslohn im Baugewerbe (RTV-LL § 3),
können diese Zeiten sowohl für die Auftragskalkulation als auch für die Leistungsvorgaben gleicher-
maßen gelten.

Durch eine monatliche Gegenüberstellung der aufgrund geleisteten Mengen erarbeiteten Vorgabezei-
ten mit den tatsächlich aufgewendeten IST-Zeiten erhält man einen SOLL/IST-Vergleich, der gleichzei-
tig als Betriebskontrolle und Leistungslohnberechnung dienen kann, wie in Abb. 1 „Betriebswirtschaft-
lich zweckmäßige Kalkulations-Kontrolle durch regelmäßige Betriebskontrolle während der Bauaus-
führung“ dargestellt. So gesehen, ist die Leistungslohnberechnung ein Abfallprodukt der Betriebskontrolle,
die ihrerseits durch die Koppelung mit der leistungsabhängigen Entlohnung wesentlich genauer wird.
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Bei den Kalkulationsarten liegen die Grunddaten des betreffenden Unternehmens zugrunde. Diese
Grunddaten werden von der jeweiligen Unternehmensstruktur, d.h. von den Unternehmenszielen und
von dem zur Verwirklichung dieser Ziele gewählten Organisationssystem, stark beeinflußt.

Wie aus Abb. 2 ersichtlich, sind innerhalb der Grunddaten die Zeiten wichtigste Rechengröße. Auf
ihnen basieren rd. zwei Drittel der Herstellkosten.

Grunddaten

Stoffpreise Leistungswerte Verrechnungssätze

Stoffkosten in Euro/Mengen- Methodisch ermittelte Zeit- Verrechnungssätze für:
einheit für alle Stoffarten werte für alle Arbeitsvor-

gänge und zwar - Löhne in Euro/Std.
- Vorgabezeiten in Std./Ein- (Mittellohn)

heit für die Ermittlung der
Lohnkosten - Geräte in Euro/Std. oder Euro/Einh.

- Soll-Zeiten in Std./Einheit
zur Ermittlung der Geräte- - Gemeinkosten in Euro/Std. oder
kosten und der Gemein- in % auf Lohnkosten
kosten (Zuschlagssätze)

- Gesamt-Stunden für die
Ablauf- und Terminplanung,
des Personal- und Geräte-
bedarfs

Abb. 2: Schema Grunddaten

Abb. 1: „Betriebswirtschaftlich zweckmäßige Kalkulations-Kontrolle durch regelmäßige Betriebskontrolle während der Bauausführung“
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Schon allein diese Tatsache sollte jedem Unternehmen Anlaß geben, sich einen Zeitenkatalog für alle
vorkommenden Arbeiten zu schaffen und ihn ständig zu pflegen. Eine wertvolle Hilfe bei der Ermittlung
betriebseigener Leistungswerte bieten die von den Tarifvertragsparteien herausgegebenen ARH-
Tabellen und die Richtzeiten dieses Mauerziegel-Sonderdrucks.

Der in Abb. 3 dargestellte „Regelkreis PLANEN UND STEUERN im AUFTRAGSABLAUF“ macht eben-
falls deutlich, dass die Grunddaten und hierin vor allem die Zeiten den größten und wichtigsten Teil der
Ablaufstufen entscheidend beeinflussen.

Also nicht für die beiden Kalkulationsarten werden methodisch ermittelte Zeitwerte benötigt, sondern
auch für das Planen, für die Betriebskontrolle und für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.

Terminablaufpläne, Bauzeitpläne, Taktpläne und sonstige Terminpläne können nur mit Hilfe metho-
disch ermittelter Zeitwerte anforderungsgerecht erstellt werden.

Das gleiche gilt auch für die Personalplanung und die Geräteeinsatz- bzw. Gerätevorhalteplanung.

Eine Betriebskontrolle als regelmäßige Kalkulations-Kontrolle ist nur möglich, wenn aus der Auftrags-
kalkulation (B-Kalkulation) das SOLL für Stunden, Löhne, Geräte und Gemeinkosten, basierend auf
den in Abb. 2 angegebenen Daten zur Verfügung steht.

Die Zeit je Leistungseinheit ist die wichtigste betriebswirtschaftliche Kenngröße innerhalb
der Grunddaten eines Unternehmens.

Die Schlußfolgergung dieser Betrachtung kann nur die Erkenntnis sein, dass methodisch ermittelte
Zeitwerte eine unabdingbare Notwendigkeit in einem nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesteuer-
ten Unternehmen sind.
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Abb. 3: Schema „Regelkreis PLANEN UND STEUERN im Auftragsablauf“
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Das vorliegende Handbuch Arbeitsorganisation Bau - Teil Mauerarbeiten mit groß- und kleinformatigen
Steinen ist in den folgenden Abschnitten nach

- Richtzeiten

sowie

- Teilzeiten

gegliedert.

Die Tabellen im Abschnitt Richtzeiten enthalten Leistungswerte für einen bestimmten, im zugehöri-
gen Textteil erläuterten Arbeitsablauf in Anlehnung an die Erläuterungen zu den ARH-Tabellen. Dagegen
sind in den Teilzeit-Blättern im letzten Abschnitt (Seite 60) Teilzeiten für Teilarbeitsvorgänge wie z.B.
Mörtel herstellen, Mörtel transportieren, Steine transportieren usw. ausgewiesen.

Mit Hilfe dieser Teilarbeitszeiten lassen sich bei abweichenden Arbeitsabläufen Leistungswerte bzw.
Vorgabewerte baukastenartig zusammensetzen.

Richtzeit-Tabellen
Die Richtzeit-Tabellen sind in einen Textteil und einen Tabellenteil untergliedert. Bei dem Textteil handelt
es sich um die Erläuterungen des Arbeitsumfanges, der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsmittel so-
wie den Angaben zu den in den Richtzeiten enthaltenen Tätigkeiten.

In der Kopfleiste der einzelnen Richtzeit-Blätter ist im rechten Feld nebem der Materialart auch das
Produkt wie z. B. Planelement oder Hochlochziegel usw. angegeben.

Beispiel:

Die darunter liegenden Zeilen enthalten  Angaben zur Verarbeitung wie z.B. „mit Verlegehilfe“ oder „von
Hand“, die Angabe der Zeit je Einheit wie z.B. h/m² oder h/m³ sowie die Angabe zur Fugenausbildung.

Da die ARH-Richtzeiten überbetriebliche Leistungswerte sind und nur unter den im Textteil beschriebe-
nen Bedingungen gelten können, hat es sich in der Praxis als notwendig erwiesen, unter Zugrundele-
gung des betriebsüblichen Arbeitsablaufes betriebliche Richtzeiten zu ermitteln. Deshalb ist der rechte
Teil der Richtzeiten-Tabelle als Leertabelle zum Eintragen betrieblich ermittelter Richtzeiten vorgese-
hen.

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln

 

vermörtelt

PlanelementeMauerwerk:

Stoßfugen:

Dünnbett

Verarbeitung:

Lagerfugen:

mit Verlegehilfe
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Die Arbeitszeiten sind nach „Volles Mauerwerk“ und „Gegliedertes Mauerwerk“ untergliedert.

Darüber hinaus sind - wie im Textteil der Richtzeit-Tabelle erläutert - die Arbeitzeiten nach

- Materialart
- Verarbeitung
- Wanddicke
- Ziegelformat
- Abmessungen
- Rohdichteklassen

gegliedert.

Neben diesen Zeiten sind im Bereich der Zulagen Richtzeiten für

- Mindermengen bis 15 m³
- Abladen mit Kran
- Umstapeln
- Höhe über 3 m bis 4 m
- Deckenabmauerung

angegeben. Diese Zulagewerte sind von Fall zu Fall bei der Vorgabezeit-Ermittlung zu berücksichti-
gen.

Teilzeit-Tabellen

Arbeitszeit-Richtwerte sind dem Grunde nach Mittelwerte, die sich auf Messungen an verschiedenen
Baustellen bei verschiedenen Unternehmen bundesweit beziehen. Sie müssen deshalb betrieblich
überprüft und gegebenenfalls den baustellenspezifischen Arbeitsbedingungen angepasst werden.
Richtzeiten sind dagegen system- und produktbezogen ermittelt und gelten für ein bestimmtes Arbeits-
system unter Berücksichtigung einer festgelegten Arbeitsmethode.

Die neue Arbeitszeit-Richtwerte Tabelle Hochbau mit Handbuch Arbeitsorganisation Bau - Teil Mauer-
arbeiten mit groß- und kleinformatigen Steinen baut auf umfangreichen Arbeitszeitstudien auf.

Die erforderlichen Zeitmessungen zur Ermittlung der Arbeitszeit-Richtwerte in der Tabelle und den
Richtzeiten im begleitenden Handbuch Arbeitsorganisation Bau wurden im Auftrag der Tarifvertrags-
parteien durch den Bundesausschuss Leistungslohn Bau mit Unterstützung der Materialhersteller durch-
geführt.

Die Arbeitszeit-Richtwerte basieren auf Zeitmessungen, die bundesweit an Baustellen unterschiedli-
cher Größe und mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden durchgefürt wurden.

Für die Arbeitszeitstudien wurde das systematische Multimoment-Aufnahmeverfahren verwendet, wobei
der Beobachtungsabstand jeweils 1,0 Minuten beträgt. Dabei liegt die Dauer der Zeitmessungen teil-
weise bei mehreren Tagen und zwar in Abhängigkeit von der Größe des jeweiligen Arbeitsabschnittes.

Die Mindestdauer einer Zeitmessung liegt bei einem vollen Tag (Schichtzeit). Damit soll sichergestellt
werden, dass alle Zeitarten (Teilarbeits- und Unterbrechungszeiten) erfasst werden.



10

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Einführung
Mauerarbeiten

mit großformatigen
Ziegeln

Parallel zu den Baustellenmessungen, die nach dem systematischen Multimomentaufnahmeverfahren
durchgeführt wurden, werden unter optimierten Arbeitsbedingungen Einzelzeiten gemessen. Bei die-
sen Arbeitszeitstudien als Einzelzeitaufnahmen ging es um die exakte Ermittlung von Einzelzeiten für
die verschiedenen Arbeitsteilvorgänge wie z. B.

- Mörtel herstellen
- Mörtel und Steine transportieren
- Höhenausgleichsschicht  anlegen
- Arbeitsgerüst auf- und abbauen
- Steine schneiden

usw.

Die in diesem Handbuch ausgewiesenen Richtzeiten und Teilzeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Tätigkeitszeit tt
+ Wartezeit tw (arbeitsablaufbedingt)

= Grundzeit tg
+ Verteilzeit tv
+ Erholungszeit ter

= Zeit je Einheit te = Richtzeit bzw. Teilzeit

Unter Wartezeit tw versteht man den Zeitanteil in der Richtzeit der bedingt durch die Organisation des
Arbeitsablaufes und bei Gruppenarbeit anfällt. Man spricht deshalb hier von arbeitsablaufbedingten
Wartezeiten.

Die Verteilzeit tv setzt sich aus einem sachlichen und einem persönlichen Anteil zusammen, wie z.B.

Sachliche Verteilzeiten: - Plan lesen
- Gespräch mit Polier wegen Ausführung der Mauerarbeiten

Persönliche Verteilzeiten: - Zigarette rauchen
- Gespräch mit Bauleiter wegen Urlaub

Der Ermittlung des Verteilzeitprozentsatzes werden die Auswertungsergebnisse aller durchgeführten
Arbeitszeitstudien zugrundegelegt und daraus ein gewichteter Mittelwert gebildet. Durch dieses Ver-
fahren kann auf eine gesonderte Verteilzeitermittlung verzichtet werden.

Unter Erholungszeit ter versteht man den Zeitanteil der zur Überwindung arbeitsbedingter Ermüdung
in alle Leistungswerte, so auch in die Richtzeiten eingerechnet wird. Dieser Prozentsatz wurde von
den Mitgliedern der Technischen Kommission, die sich aus Vertretern der Arbeitgeber und der Gewerk-
schaft zusammensetzt, festgelegt.
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Nach eingehenden Beratungen ist man außerdem übereingekommen sowohl in der Arbeitszeit-
Richtwerte Tabelle als auch im Handbuch Arbeitsorganisation Bau eine weitgefächerte Gliederung des
Zeitbedarfs zu wählen. Dabei werden die Richtzeiten getrennt nach

- bereitstellen
- mauern

neben der Gesamtzeit gesondert ausgewiesen. Dadurch besteht für den Anwender die Möglichkeit
einzelne Zeitanteile gesondert zu betrachten und bei der Soll-Stundenermittlung sowie bei der Termin-
planung entsprechend zu verwerten.

Der Bundesausschuss Leistungslohn Bau hat, wie bereits bei der Arbeitszeit-Richtwerte Tabelle mit
Handbuch Arbeitsorganisation Bau für andere Arbeitsbereiche auch, eine Untersuchungsreihe für Mauer-
arbeiten mit großformatigen Ziegeln bestehend aus

- Einzelzeitmessungen und
- Multimomentaufnahmen

geplant und durchgeführt.

Die Einzelzeitmessungen dienten dazu für bestimmte einzelne Vorgänge und Teilarbeiten beim Mauer-
werk wie z. B.

- Ziegel transportieren
- Ziegel schneiden
- Ziegel mit Versetzgerät aufnehmen
- Lagenfuge auftragen
- Planelemente versetzen

unter Ausschaltung der Baustelleneinflüsse Teilarbeitszeiten zu ermitteln.

Alle Baustellenmessungen wurden als systematische Multimomentaufnahmen durchgeführt und ent-
sprechend gegliedert. Dabei wurden die in der folgenden Tabelle auszugsweise dargestellten Teilarbeits-
stufen mit der Multimomentaufnahme erfaßt und anteilig in die Richtzeiten eingerechnet.

Bei den Zeitmessungen wurde darüber hinaus nach

- unterschiedlichen Abschnittsgrößen
- unterschiedlichen Wandhöhen
- unterschiedlicher Verarbeitung
- umsetzen der verwendeten Geräte
- umsetzen der Arbeitsgerüste

unterschieden.
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Einführung
Mauerarbeiten

mit großformatigen
Ziegeln

ednäW:lietuaB

netiebratpuaH

negartfuaegufregaL

nelletsrehthcihcsshcielgsuanehöH

ehöhdnaWsibnreuamrevlegeiZ

ehöhdnaWsibneztesrevetnemelenalP

ehöhdnaWsibneztesrevlegeizhcolhcoH

netiebranebeN

ekceDredfuanessemniE

nelletstiereblettimsbeirteB

neuabmudnu-ba-fuaetsüreG

seztalpstiebrAsedneginierborG

nelletstiereB

nelletsrehletröM

nereitropsnartletröM

nereitropsnartlegeiZ

Mit den hieraus gewonnenen Zeitwerten wurden die Richtzeiten für das Handbuch Arbeitsorganisation
Bau berechnet und baukastenartig zusammengesetzt.

Daraus ergibt sich, dass diese Richtzeiten für das jeweils auszuführende Mauerwerk einen hohen
Genauigkeitsgrad aufweisen.
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Wichtige Anmerkungen

Wichtige Anmerkungen

Zur Berechnung von Zeitwerten,
für die Herstellung von Mauerwerk,
unter Verwendungmethodisch ermittelter Arbeitszeit-Richtwerte

Grundlagen

Arbeitszeit-Richtwerte Tabelle Hochbau,
Teil Mauerarbeiten mit großformatigen Steinen,
Handbuch Arbeitsorganisation Bau, Mauerarbeiten mit großformatigen Steinen

Zeiten für die Herstellung von Mauerwerk

werden für die verschiedenen Aufgaben im täglichen Arbeitsablauf einer Bauunternehmung benötigt.

Hierzu gehören die Aufgaben

- der  Angebotskalkulation
- der Arbeits- bzw. Auftragskalkulation (Betriebskalkulation)
- der Leistungswertermittlung für die Arbeitsausführung

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln
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Wichtige Anmerkungen
Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln

Angebotskalkulation (A-Kalkulation)

Zeitwerte für die Herstellung von Mauerwerk aller Art müssen alle zur Ausführung der kompletten Arbeit
erforderlichen Zeitanteile enthalten. Hierzu gehören die in nachstehender Aufstellung angegebenen
Teilarbeiten bzw. Teilarbeitszeiten.

-reuaM
netiebra

-

etrewtieZ
rüf

nreuaM

-tpuaH
netiebra

=

-tpuaH
netiezstiebra

nelletsrehthcihcsshcielgsuanehöH

negartfuaegufregaL

nreuamrevlegeiZ

neztesrevetnemelenalP

nelletsrehgnureuambanekceD

-nebeN
netiebra

=

-nebeN
tiezstiebra

nessemnieednäW

nedienhcslegeiZ

nelletsrehletröM

hcierebstiebrAmietropsnartnarK

neuabbadnu-mu,-fuaetsüregstiebrA

ehcilztäsuZ
netiebrA

=

ehcilztäsuz
tiezstiebrA

netiebraedaltnEdnu-edaL

netiebratropsnarT

nereillatsnietäregegelreV

nereillatsnirehcsimletröM

Angebotskalkulationen müssen kurzfristig und ohne großen Zeitaufwand bearbeitet werden können.
Deshalb bietet sich hierbei an, innerbetriebliche Zuschlagsfaktoren für die zusätzlichen Arbeiten zu
ermitteln oder mit einer entsprechenden Kalkulationsdatei im EDV-Programm zu arbeiten.

Bedingt durch unterschiedliche Wanddicken, Materialarten und einer Vielzahl von Steinformaten, muss
bei Mauerarbeiten auf eine vereinfachte Form der Darstellung der Kalkulationsänsatze in Diagrammen
verzichtet werden.
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Wichtige Anmerkungen
Mauerarbeiten

mit großformatigen
Ziegeln

Arbeits- bzw. Auftragskalkulation (B-Kalkulation)

Die Arbeitskalkulation, vielfach auch als Betriebskalkulation bezeichnet, wird nach Auftragserteilung
erstellt.

In der Arbeitskalkulation werden alle Punkte die sich aus der Auftragsübernahme ergeben und Einfluß
auf die Auftragsabwicklung haben, berücksichtigt.

Hierzu gehören unter anderem

- Nachlaß auf den Angebotspreis
- Übernahme der Arbeiten als Pauschalauftrag
- der zum Einsatz kommende Gerätepark
- die zur Verarbeitung kommenden Steinformate
- die Vorschläge der Arbeitsvorbereitung

für Transportarbeiten (Krankapazität)
für Taktarbeiten (Anzahl gleicher Arbeitsabschnitte)
für Sondervorschläge (Material, Kosten)

- die Bauzeit (Termine, Zwischentermine)
- das erforderliche Personal (Anforderungen, Qualifikation)

Leistungswertermittlung

Nach Abschluss der vorbereitenden Arbeiten ist zu prüfen, wie im Einzelfall der Auftrag abgewickelt
wird. Aufgrund des verwendeten Steinmaterials und der Steinformate, sowie dem daraus festgelegten
Arbeitsverfahren, können die erforderlichen Vorgabewerte unter Verwendung der Richtzeiten ermittelt
werden.

Hierfür stehen auf den Seiten 18 bis 59  für alle gängigen Ziegelformate und Arbeitsverfahren, durch
Zeitstudien ermittelte Richtzeiten, zur Verfügung.

Bedingt durch die Entwicklung neuer Ziegelformate, Verbesserung der Oberflächenqualität und der
Maßhaltigkeit sowie neuer Mauerverfahren hat sich im Mauerwerksbau eine stark veränderte Situation
bei der Verarbeitung des Materials ergeben.

Neben dem traditionellen Mauerwerk aus Einhandsteinen bis 5 DF (siehe Tabellen Mauerarbeiten mit
kleinformatigen Ziegeln) und aus Zweihandsteinen ab 6 DF ist die Herstellung von Mauerwerk aus
Planelementen hinzugekommen. Mauerwerk aus Planelementen, läßt sich allerdings nur noch unter
Einsatz geeigneter Verlegehilfen herstellen.

Für die Verarbeitung dieses Materials stehen die verschiedensten Hilfsmittel wie Verlegegerät, Verlege-
zange usw. zur Verfügung.
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Richtzeit-Tabellen
Mauerarbeiten

mit großformatigen
Ziegeln

Mauerarbeiten
mit großformatigen Ziegeln
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Ziegelmauerwerk
Wienerberger

Planelemente-T 500

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln

Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Rollgerüst bei Wandhöhen bis 2,65 m, Arbeitsgerüste oder Mauerbühnen bei Wandhöhen bis 4,00 m
- Mörtelbehälter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene zwischen Wand und Verlegehilfe griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- Höhenausgleichsschicht genau und plan anlegen
- Lagerfuge auftragen, VD System, Auftrag mit Mörtelrolle,
- T500 Elemente nach Ziegelversetzplan mauern
- ggf. Ziegel schneiden
- Rollgerüst innerhalb der Arbeitsabschnitte umsetzen, bzw. Arbeitsgerüste oder Mauerbühnen umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial abtransportieren
- Planelement- T500 versetzen mit Verlegehilfe, je Vorgang 2 Planelemente gleichzeitig

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte (soweit erfor-

derlich)
gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
ausreichender Lagerplatz für Bau- und Bauhilfsstoffe

- Bereitstellung der Ziegel und des Mörtels im Schwenkbereich des Minikrans, direkt vor der Wand einen ca.
1,00 Meter breiten Freiraum lassen zur Lagerung von Ergänzungsziegeln, Dünnbettmörtel und des Rollgerüstes

- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Verlegezange (Bügelgreifer), Versetzgerät, Mörtelrolle
- Rührgerät zum Herstellen des Dünnbettmörtels
- Rollgerüst, bzw. Arbeitsgerüste oder Mauerbühnen
- Standard-Maurerwerkzeug
- Steintrennsäge (Tischsäge)
- Ziegelversetzpläne (empfohlen)

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben - berücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthalten
- die Richtzeiten basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe von zwei Arbeitern
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der Richtzeiten

bewirken
- in den Arbeitszeiten sind die anteiligen Maschinistenstunden (Kranfahrer) zum Bereitstellen der Ziegel enthalten
- die Richtzeiten basieren auf der Verwendung von Ergänzungsziegeln der Längen 375 mm und 250 mm
- die Richtzeiten können verwendet werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der Ablaufdauer
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

h/m² 0,04 h/m³ 0,22

h/m² 0,02 h/m³ 0,10

h/m² 0,05 h/m³ 0,25

0,45 0,45

0,35 0,35

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

1,33

1,60

498/240/499 1,0 0,02 0,30 0,32 0,08 1,25

1,82

498/200/499 1,2 0,02 0,30 0,32 0,10 1,50

498/175/499 1,2 0,02 0,30 0,32 0,11 1,71

1,12

1,35

498/240/499 1,0 0,02 0,25 0,27 0,08 1,04

1,54

498/200/499 1,2 0,02 0,25 0,27 0,10 1,25

0,27 0,11 1,43

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

17,5

20,0

24,0

Nut und Feder

Planelement -  T500Mauerwerk:

Stoßfugen:

Dünnbettmörtel 

Verarbeitung:Richtzeit Tabellen

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m² Volumenwert h/m³

mit Verlegehilfe

498/175/499 1,2 0,02 0,25

17,5

20,0

24,0

h/Stk. h/Stk.
Stahlbetonsturz L= bis 1,50 m
Flachsturz H=12,5 cm L=bis 1,50 m
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Ziegelmauerwerk
Hochlochziegel

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln

Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Arbeitsgerüste und Gerüstbelag transportieren
- Mörtelbehälter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene (Boden, Decke, Arbeitsgerüst) griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- ggf. Ziegel trennen
- Lagerfuge auftragen, ggf. Stoßfuge bei Wandanschlüssen anmörteln, Hochlochziegel nach Plan setzen
- Ziegel ausrichten
- Lager- und Stoßfugen verstreichen
- Arbeitsgerüste innerhalb der Arbeitsabschnitte aufbauen, umsetzen und abbauen
- Gerüstbelag umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial und Arbeitsgerüste abtransportieren

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte (soweit erfor-

derlich)
gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
ausreichender Lagerplatz für Bau- und Bauhilfsstoffe

- Lagerung der Bau- und Bauhilfsstoffe im Schwenkbereich des Kranes
- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Mörtelsilo für Fertigmörtel
- Arbeitsgerüste
- Standard-Maurerwerkzeug

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben - berücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthalten
- die Richtzeiten  basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe  von 4  Arbeitern,  zusammengesetzt aus 3 Maurern und

1 Helfer/Kranfahrer
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der Richtzeiten

bewirken
- in den Arbeitszeiten sind die anteiligen Maschinistenstunden (Kranfahrer, Maschinenführer) enthalten
- die Richtzeiten können verwendet  werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der Ablaufdauer
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

6 DF 372/115/238 0,07 0,30 0,37 0,61 2,61 3,22

8 DF 497/115/238 0,06 0,29 0,35 0,52 2,52 3,04

247/145/238 0,08 0,36 0,44 0,47 2,40 2,87

247/150/238 0,08 0,36 0,44 0,47 2,40 2,87

307/145/238 0,07 0,34 0,41 0,47 2,27 2,74

307/150/238 0,07 0,34 0,41 0,47 2,27 2,74

372/145/238 0,07 0,30 0,37 0,47 2,00 2,47

372/150/238 0,07 0,30 0,37 0,47 2,00 2,47

497/145/238 0,06 0,29 0,35 0,40 1,93 2,33

497/150/238 0,06 0,29 0,35 0,40 1,93 2,33

6 DF 247/175/238 0,08 0,36 0,44 0,46 2,06 2,52

7,5 DF 307/175/238 0,07 0,34 0,41 0,40 1,94 2,34

9 DF 372/175/238 0,07 0,30 0,37 0,40 1,71 2,11

12 DF 497/175/238 0,06 0,29 0,35 0,34 1,66 2,00

6 DF 372/115/238 0,07 0,35 0,42 0,61 3,05 3,66

8 DF 497/115/238 0,06 0,33 0,39 0,52 2,87 3,39

247/145/238 0,08 0,41 0,49 0,47 2,73 3,20

247/150/238 0,08 0,41 0,49 0,47 2,73 3,20

307/145/238 0,07 0,38 0,45 0,47 2,53 3,00

307/150/238 0,07 0,38 0,45 0,47 2,53 3,00

372/145/238 0,07 0,34 0,41 0,47 2,27 2,74

372/150/238 0,07 0,34 0,41 0,47 2,27 2,74

497/145/238 0,06 0,33 0,39 0,40 2,20 2,60

497/150/238 0,06 0,33 0,39 0,40 2,20 2,60

6 DF 247/175/238 0,08 0,41 0,49 0,46 2,34 2,80

7,5 DF 307/175/238 0,07 0,38 0,45 0,40 2,17 2,57

9 DF 372/175/238 0,07 0,35 0,42 0,40 2,00 2,40

12 DF 497/175/238 0,06 0,33 0,39 0,34 1,88 2,22

h/m² 0,08 h/m³ 0,53

h/m² 0,02 h/m³ 0,13

h/m² 0,11 h/m³ 0,73

h/m² 0,08 h/m³ 0,53

h/m - h/m -

0,7-0,9

0,7-0,9

7 DF

8,5 DF

11 DF

11,5

0,7-0,9

0,7-0,9

11,5 0,7-0,9

5,5 DF

7 DF

8,5 DF

11 DF

14,5
u.

15,0

5,5 DF

17,5

17,5

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

0,7-0,9

14,5
u.

15,0

HochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Richtzeit Tabellen ohne Verlegehilfe

Normalbett

Verarbeitung:

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Nut und Feder

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Betriebliche
Richtzeiten

Volumenwert h/m³Flächenwert h/m²

Betriebliche
Richtzeiten
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,7 0,12 0,53 0,65 0,48 2,19 2,67

0,9 0,12 0,54 0,66 0,50 2,26 2,76

1,2 0,12 0,56 0,68 0,52 2,33 2,85

0,7 0,11 0,47 0,58 0,44 1,96 2,40

0,9 0,11 0,47 0,58 0,44 1,96 2,40

1,2 0,11 0,50 0,61 0,45 2,08 2,53

0,7 0,09 0,41 0,50 0,37 1,72 2,09

0,9 0,09 0,42 0,51 0,38 1,75 2,13

1,2 0,10 0,44 0,54 0,40 1,82 2,22

0,7 0,08 0,37 0,45 0,34 1,53 1,87

0,9 0,09 0,39 0,48 0,36 1,64 2,00

1,2 0,09 0,39 0,48 0,36 1,64 2,00

0,7 0,08 0,35 0,43 0,32 1,46 1,78

0,9 0,08 0,36 0,44 0,33 1,49 1,82

0,7 0,12 0,61 0,73 0,48 2,54 3,02

0,9 0,12 0,63 0,75 0,50 2,61 3,11

1,2 0,12 0,65 0,77 0,52 2,73 3,25

0,7 0,11 0,53 0,64 0,44 2,23 2,67

0,9 0,11 0,56 0,67 0,44 2,32 2,76

1,2 0,11 0,59 0,70 0,45 2,44 2,89

0,7 0,09 0,47 0,56 0,37 1,98 2,35

0,9 0,09 0,49 0,58 0,38 2,06 2,44

1,2 0,10 0,51 0,61 0,40 2,13 2,53

0,7 0,08 0,43 0,51 0,34 1,79 2,13

0,9 0,09 0,43 0,52 0,36 1,81 2,17

1,2 0,09 0,46 0,55 0,36 1,90 2,26

0,7 0,08 0,41 0,49 0,32 1,73 2,05

0,9 0,08 0,42 0,50 0,33 1,76 2,09

h/m² 0,07 h/m³ 0,29

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,08 h/m³ 0,35

h/m² 0,07 h/m³ 0,29

h/m - h/m -

ohne Verlegehilfe

Volumenwert h/m³

24,0

6 DF

8 DF

10 DF

12 DF

16 DF

372/240/113

247/240/238

Normalbett

Verarbeitung:Richtzeit Tabellen

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

Nut und Feder

HochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

307/240/238

372/240/238

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

497/240/238

24,0

6 DF 372/240/113

8 DF

10 DF

12 DF

16 DF

247/240/238

307/240/238

372/240/238

497/240/238
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,6 0,13 0,60 0,73 0,44 2,01 2,45

0,8 0,14 0,62 0,76 0,45 2,08 2,53

1,0 0,14 0,66 0,80 0,48 2,19 2,67

0,6 0,11 0,47 0,58 0,35 1,56 1,91

0,8 0,11 0,49 0,60 0,36 1,64 2,00

1,0 0,11 0,52 0,63 0,37 1,72 2,09

0,6 0,11 0,47 0,58 0,35 1,56 1,91

0,8 0,11 0,48 0,59 0,36 1,60 1,96

1,0 0,11 0,50 0,61 0,36 1,68 2,04

0,6 0,09 0,43 0,52 0,31 1,42 1,73

0,8 0,10 0,45 0,55 0,33 1,49 1,82

20 DF 497/300/238 0,6 0,09 0,35 0,44 0,31 1,16 1,47

0,6 0,13 0,70 0,83 0,44 2,32 2,76

0,8 0,14 0,72 0,86 0,45 2,39 2,84

1,0 0,14 0,75 0,89 0,48 2,50 2,98

0,6 0,11 0,54 0,65 0,35 1,79 2,14

0,8 0,11 0,56 0,67 0,36 1,87 2,23

1,0 0,11 0,69 0,80 0,37 2,30 2,67

0,6 0,11 0,54 0,65 0,35 1,79 2,14

0,8 0,11 0,55 0,66 0,36 1,82 2,18

1,0 0,11 0,57 0,68 0,36 1,90 2,26

0,6 0,09 0,48 0,57 0,31 1,60 1,91

0,8 0,10 0,50 0,60 0,33 1,68 2,01

20 DF 497/300/238 0,6 0,09 0,51 0,60 0,31 1,69 2,00

h/m² 0,07 h/m³ 0,29

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,08 h/m³ 0,35

h/m² 0,07 h/m³ 0,29

h/m - h/m -

ohne Verlegehilfe

Volumenwert h/m³

7,5 DF

10 DF

175/300/238

247/300/238

Normalbett

Verarbeitung:Richtzeit Tabellen

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

Nut und Feder

HochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

307/300/23812 DF

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

372/300/23815 DF

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

30,0

15 DF 372/300/238

30,0

7,5 DF 175/300/238

10 DF 247/300/238

12 DF 307/300/238
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,6 0,09 0,42 0,51 0,26 1,16 1,42

0,8 0,10 0,48 0,58 0,28 1,32 1,60

1,0 0,12 0,54 0,66 0,33 1,49 1,82

0,6 0,11 0,49 0,60 0,29 1,35 1,64

0,8 0,12 0,57 0,69 0,32 1,55 1,87

18 DF 372/365/238 0,6 0,12 0,54 0,66 0,33 1,49 1,82

14 DF 247/425/238 0,6 0,13 0,60 0,73 0,31 1,42 1,73

17,5 DF 307/425/238 0,6 0,12 0,57 0,69 0,29 1,35 1,64

16 DF 247/490/238 0,6 0,18 0,78 0,96 0,36 1,60 1,96

20 DF 307/490/238 0,6 0,14 0,62 0,76 0,28 1,26 1,54

0,6 0,09 0,52 0,61 0,26 1,43 1,69

0,8 0,10 0,58 0,68 0,28 1,58 1,86

1,0 0,12 0,64 0,76 0,33 1,76 2,09

0,6 0,11 0,59 0,70 0,29 1,62 1,91

0,8 0,12 0,63 0,75 0,32 1,72 2,04

18 DF 372/365/238 0,6 0,12 0,62 0,74 0,33 1,71 2,04

14 DF 247/425/238 0,6 0,13 0,72 0,85 0,31 1,69 2,00

17,5 DF 307/425/238 0,6 0,12 0,65 0,77 0,29 1,53 1,82

16 DF 247/490/238 0,6 0,18 0,87 1,05 0,36 1,78 2,14

20 DF 307/490/238 0,6 0,14 0,71 0,85 0,28 1,45 1,73

h/m² 0,10 h/m³ 0,24

h/m² 0,05 h/m³ 0,11

h/m² 0,11 h/m³ 0,25

h/m² 0,10 h/m³ 0,24

h/m - h/m -

12 DF

15 DF

42,5

49,0

36,5

12 DF

ohne Verlegehilfe

Volumenwert h/m³

247/365/238

307/365/238

Normalbett

Verarbeitung:Richtzeit Tabellen

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

Nut und Feder

HochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

247/365/238

15 DF 307/365/238

36,5

42,5

49,0
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

6 DF 365/115/238 0,07 0,35 0,42 0,61 3,05 3,66

8 DF 490/115/238 0,06 0,33 0,39 0,52 2,87 3,39

240/145/238 0,08 0,41 0,49 0,47 2,73 3,20

240/150/238 0,08 0,41 0,49 0,47 2,73 3,20

300/145/238 0,07 0,38 0,45 0,47 2,53 3,00

300/150/238 0,07 0,38 0,45 0,47 2,53 3,00

365/145/238 0,07 0,34 0,41 0,47 2,27 2,74

365/150/238 0,07 0,34 0,41 0,47 2,27 2,74

490/145/238 0,06 0,33 0,39 0,40 2,20 2,60

490/150/238 0,06 0,33 0,39 0,40 2,20 2,60

6 DF 240/175/238 0,08 0,40 0,48 0,46 2,28 2,74

7,5 DF 300/175/238 0,07 0,37 0,44 0,40 2,11 2,51

9 DF 365/175/238 0,07 0,34 0,41 0,40 1,94 2,34

12 DF 490/175/238 0,06 0,33 0,39 0,34 1,88 2,22

6 DF 365/115/238 0,07 0,39 0,46 0,61 3,39 4,00

8 DF 490/115/238 0,06 0,36 0,42 0,52 3,13 3,65

240/145/238 0,08 0,45 0,53 0,47 3,00 3,47

240/150/238 0,08 0,45 0,53 0,47 3,00 3,47

300/145/238 0,07 0,42 0,49 0,47 2,80 3,27

300/150/238 0,07 0,42 0,49 0,47 2,80 3,27

365/145/238 0,07 0,37 0,44 0,47 2,47 2,94

365/150/238 0,07 0,37 0,44 0,47 2,47 2,94

490/145/238 0,06 0,36 0,42 0,40 2,40 2,80

490/150/238 0,06 0,36 0,42 0,40 2,40 2,80

6 DF 240/175/238 0,08 0,44 0,52 0,46 2,51 2,97

7,5 DF 300/175/238 0,07 0,42 0,49 0,40 2,40 2,80

9 DF 365/175/238 0,07 0,39 0,46 0,40 2,23 2,63

12 DF 490/175/238 0,06 0,36 0,42 0,34 2,06 2,40

h/m² 0,08 h/m³ 0,53

h/m² 0,02 h/m³ 0,13

h/m² 0,11 h/m³ 0,73

h/m² 0,08 h/m³ 0,53

h/m - h/m -

0,7-0,9

0,7-0,9

7 DF

8,5 DF

11 DF

11,5

0,7-0,9

0,7-0,9

11,5 0,7-0,9

5,5 DF

7 DF

8,5 DF

11 DF

14,5
u.

15,0

5,5 DF

17,5

17,5

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

0,7-0,9

14,5
u.

15,0

HochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Richtzeit Tabellen ohne Verlegehilfe

Normalbett

Verarbeitung:

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

vermörtelt

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Betriebliche
Richtzeiten

Volumenwert h/m³Flächenwert h/m²

Betriebliche
Richtzeiten
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,7 0,13 0,57 0,70 0,54 2,38 2,92

0,9 0,13 0,59 0,72 0,54 2,46 3,00

1,2 0,14 0,62 0,76 0,57 2,59 3,16

0,7 0,11 0,52 0,63 0,47 2,15 2,62

0,9 0,12 0,53 0,65 0,48 2,19 2,67

1,2 0,12 0,54 0,66 0,50 2,26 2,76

0,7 0,09 0,43 0,52 0,39 1,79 2,18

0,9 0,10 0,45 0,55 0,41 1,86 2,27

1,2 0,10 0,46 0,56 0,43 1,93 2,36

0,7 0,09 0,38 0,47 0,36 1,60 1,96

0,9 0,09 0,40 0,49 0,37 1,67 2,04

1,2 0,09 0,41 0,50 0,37 1,72 2,09

0,7 0,08 0,36 0,44 0,34 1,50 1,84

0,9 0,08 0,37 0,45 0,35 1,56 1,91

0,7 0,13 0,66 0,79 0,53 2,76 3,29

0,9 0,13 0,68 0,81 0,54 2,84 3,38

1,2 0,14 0,71 0,85 0,57 2,94 3,51

0,7 0,11 0,59 0,70 0,47 2,46 2,93

0,9 0,12 0,61 0,73 0,48 2,54 3,02

1,2 0,12 0,63 0,75 0,50 2,61 3,11

0,7 0,09 0,50 0,59 0,39 2,10 2,49

0,9 0,10 0,52 0,62 0,41 2,17 2,58

1,2 0,10 0,54 0,64 0,43 2,24 2,67

0,7 0,09 0,44 0,53 0,36 1,82 2,18

0,9 0,09 0,45 0,54 0,37 1,89 2,26

1,2 0,09 0,47 0,56 0,37 1,98 2,35

0,7 0,08 0,43 0,51 0,34 1,80 2,14

0,9 0,08 0,44 0,52 0,35 1,83 2,18

h/m² 0,07 h/m³ 0,29

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,08 h/m³ 0,35

h/m² 0,07 h/m³ 0,29

h/m - h/m -

240/240/238

300/240/238

365/240/238

490/240/238

8 DF

10 DF

12 DF

16 DF

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

490/240/238

24,0

6 DF 365/240/113

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

300/240/238

365/240/238

vermörtelt

HochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Normalbett

Verarbeitung:Richtzeit Tabellen

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

ohne Verlegehilfe

Volumenwert h/m³

24,0

6 DF

8 DF

10 DF

12 DF

16 DF

365/240/113

240/240/238
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,6 0,14 0,60 0,74 0,47 2,00 2,47

0,8 0,14 0,62 0,76 0,47 2,07 2,54

1,0 0,15 0,66 0,81 0,49 2,22 2,71

0,6 0,11 0,47 0,58 0,36 1,57 1,93

0,8 0,11 0,49 0,60 0,36 1,63 1,99

1,0 0,12 0,52 0,64 0,39 1,73 2,12

0,6 0,11 0,49 0,60 0,36 1,64 2,00

0,8 0,11 0,50 0,61 0,36 1,68 2,04

1,0 0,11 0,52 0,63 0,37 1,72 2,09

0,6 0,10 0,45 0,55 0,33 1,49 1,82

0,8 0,11 0,47 0,58 0,36 1,56 1,92

20 DF 490/300/238 0,6 0,10 0,45 0,55 0,33 1,50 1,83

0,6 0,14 0,72 0,86 0,47 2,39 2,86

0,8 0,14 0,74 0,88 0,47 2,46 2,93

1,0 0,15 0,79 0,94 0,49 2,62 3,11

0,6 0,11 0,57 0,68 0,36 1,90 2,26

0,8 0,11 0,59 0,70 0,36 1,97 2,33

1,0 0,12 0,62 0,74 0,39 2,05 2,44

0,6 0,11 0,56 0,67 0,36 1,87 2,23

0,8 0,11 0,57 0,68 0,36 1,90 2,26

1,0 0,11 0,58 0,69 0,37 1,94 2,31

0,6 0,10 0,51 0,61 0,33 1,71 2,04

0,8 0,11 0,54 0,65 0,36 1,79 2,15

20 DF 490/300/238 0,6 0,10 0,51 0,61 0,33 1,71 2,04

h/m² 0,07 h/m³ 0,29

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,08 h/m³ 0,35

h/m² 0,07 h/m³ 0,29

h/m - h/m -

ohne Verlegehilfe

Volumenwert h/m³

7,5 DF

10 DF

175/300/238

240/300/238

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

Normalbett

Verarbeitung:Richtzeit Tabellen

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

vermörtelt

HochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

300/300/23812 DF

15 DF

300/300/238

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

175/300/238

240/300/238

30,0

15 DF 365/300/238

30,0

7,5 DF

10 DF

12 DF

365/300/238
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Ziegelmauerwerk
Hochlochziegel

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln

Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Arbeitsgerüste und Gerüstbelag transportieren
- Mörtelbehälter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene (Boden, Decke, Arbeitsgerüst) griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- ggf. Ziegel trennen
- Lagerfuge auftragen, ggf. Stoßfuge bei Wandanschlüssen anmörteln, Hochlochziegel nach Plan setzen
- Ziegel ausrichten
- Lager- und Stoßfugen verstreichen
- Arbeitsgerüste innerhalb der Arbeitsabschnitte aufbauen, umsetzen und abbauen
- Gerüstbelag umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial und Arbeitsgerüste abtransportieren

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte (soweit erfor-

derlich)
gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
ausreichender Lagerplatz für Bau- und Bauhilfsstoffe

- Lagerung der Bau- und Bauhilfsstoffe im Schwenkbereich des Kranes
- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Mörtelsilo für Fertigmörtel
- Arbeitsgerüste
- Standard-Maurerwerkzeug

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben - berücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthalten
- die Richtzeiten  basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe  von 4  Arbeitern,  zusammengesetzt aus 3 Maurern und

1 Helfer/Kranfahrer
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der Richtzeiten

bewirken
- in den Arbeitszeiten sind die anteiligen Maschinistenstunden (Kranfahrer, Maschinenführer) enthalten
- die Richtzeiten können verwendet  werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der Ablaufdauer
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,6 0,10 0,45 0,55 0,27 1,24 1,51

0,8 0,11 0,51 0,62 0,30 1,39 1,69

1,0 0,13 0,57 0,70 0,35 1,56 1,91

0,6 0,11 0,51 0,62 0,30 1,39 1,69

0,8 0,12 0,56 0,68 0,34 1,53 1,87

18 DF 365/365/238 0,6 0,12 0,56 0,68 0,34 1,53 1,87

14 DF 240/425/238 0,6 0,14 0,63 0,77 0,33 1,49 1,82

17,5 DF 300/425/238 0,6 0,13 0,59 0,72 0,30 1,39 1,69

16 DF 240/490/238 0,6 0,18 0,82 1,00 0,36 1,68 2,04

20 DF 300/490/238 0,6 0,14 0,65 0,79 0,28 1,32 1,60

0,6 0,10 0,55 0,65 0,27 1,51 1,78

0,8 0,11 0,60 0,71 0,30 1,65 1,95

1,0 0,13 0,67 0,80 0,35 1,83 2,18

0,6 0,11 0,62 0,73 0,30 1,70 2,00

0,8 0,12 0,65 0,77 0,34 1,79 2,13

18 DF 372/365/238 0,6 0,12 0,64 0,76 0,34 1,75 2,09

14 DF 247/425/238 0,6 0,14 0,73 0,87 0,33 1,71 2,04

17,5 DF 307/425/238 0,6 0,13 0,66 0,79 0,30 1,56 1,86

16 DF 247/490/238 0,6 0,18 0,91 1,09 0,36 1,86 2,22

20 DF 307/490/238 0,6 0,14 0,73 0,87 0,28 1,49 1,77

h/m² 0,10 h/m³ 0,24

h/m² 0,05 h/m³ 0,11

h/m² 0,11 h/m³ 0,25

h/m² 0,10 h/m³ 0,24

h/m - h/m -

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

247/365/238

15 DF 307/365/238

36,5

42,5

49,0

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

Deckenabmauerung
Umstapeln

vermörtelt

HochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Normalbett

Verarbeitung:Richtzeit Tabellen

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

ohne Verlegehilfe

Volumenwert h/m³

240/365/238

300/365/238

12 DF

15 DF

42,5

49,0

36,5

12 DF
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Ziegelmauerwerk
Hochlochziegel

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln

Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Arbeitsgerüste und Gerüstbelag transportieren
- Mörtelbehälter und Steinpakete auf Arbeitsebene (Boden, Decke, Arbeitsgerüst) griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- ggf. Ziegel trennen
- Lagerfuge auftragen, Hochlochziegel nach Plan setzen
- Ziegel ausrichten
- Arbeitsgerüste innerhalb der Arbeitsabschnitte aufbauen, umsetzen und abbauen
- Gerüstbelag umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial und Arbeitsgerüste abtransportieren
- Hochlochziegel versetzen mit Verlegehilfe, je Vorgang mindestens  2 Stück

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte (soweit erfor-

derlich)
gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
ausreichender Lagerplatz für Bau- und Bauhilfsstoffe

- Lagerung der Bau- und Bauhilfsstoffe im Schwenkbereich des Kranes
- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Verlegezange, Versetzgerät
- Mörtelsilo für Fertigmörtel
- Arbeitsgerüste
- Standard-Maurerwerkzeug

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben - berücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthalten
- die Richtzeiten basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe von 2 Arbeitern
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der Richtzeiten

bewirken
- in den Arbeitszeiten sind die anteiligen Maschinistenstunden (Kranfahrer, Maschinenführer) enthalten
- die Richtzeiten können verwendet  werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der Ablaufdauer
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

17,5 12 DF 497/175/238 ≤  1,2 0,07 0,34 0,41 0,40 1,94 2,34

24,0 16 DF 497/240/238 ≤  1,2 0,07 0,34 0,41 0,29 1,42 1,71

15 DF 372/300/238 ≤  1,0 0,07 0,34 0,41 0,23 1,13 1,36

20 DF 497/300/238 ≤  1,0 0,07 0,34 0,41 0,23 1,13 1,36

15 DF 307/365/238 ≤  1,0 0,07 0,34 0,41 0,19 0,93 1,12

18 DF 372/365/238 ≤  1,0 0,07 0,34 0,41 0,19 0,93 1,12

24 DF 497/365/238 ≤  1,0 0,07 0,34 0,41 0,19 0,93 1,12

14 DF 247/425/238 ≤  1,2 0,07 0,34 0,41 0,16 0,80 0,96

17,5DF 307/425/238 ≤  1,2 0,07 0,34 0,41 0,16 0,80 0,96

16 DF 247/490/238 ≤  1,2 0,07 0,34 0,41 0,14 0,69 0,83

20 DF 307/490/238 ≤  1,2 0,07 0,34 0,41 0,14 0,69 0,83

24 DF 372/490/238 ≤  1,2 0,07 0,34 0,41 0,14 0,69 0,83

17,5 12 DF 497/175/238 ≤  1,2 0,07 0,40 0,47 0,40 2,28 2,68

24,0 16 DF 497/240/238 ≤  1,2 0,07 0,40 0,47 0,29 1,67 1,96

15 DF 372/300/238 ≤  1,0 0,07 0,40 0,47 0,23 1,33 1,56

20 DF 497/300/238 ≤  1,0 0,07 0,40 0,47 0,23 1,33 1,56

15 DF 307/365/238 ≤  1,0 0,07 0,40 0,47 0,19 1,10 1,29

18 DF 372/365/238 ≤  1,0 0,07 0,40 0,47 0,19 1,10 1,29

24 DF 497/365/238 ≤  1,0 0,07 0,40 0,47 0,19 1,10 1,29

14 DF 247/425/238 ≤  1,2 0,07 0,40 0,47 0,16 0,94 1,10

17,5DF 307/425/238 ≤  1,2 0,07 0,40 0,47 0,16 0,94 1,10

16 DF 247/490/238 ≤  1,2 0,07 0,40 0,47 0,14 0,82 0,96

20 DF 307/490/238 ≤  1,2 0,07 0,40 0,47 0,14 0,82 0,96

24 DF 372/490/238 ≤  1,2 0,07 0,40 0,47 0,14 0,82 0,96

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,02 h/m³ 0,07

h/m² 0,04 h/m³ 0,15

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m 0,08 h/m 0,08

36,5

mit Verlegehilfe

Volumenwert h/m³

30,0

36,5

42,5

49,0

Flächenwert h/m²

HochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Normalbett

Nut- und Feder

Verarbeitung:Richtzeit Tabellen

Ziegelmauerwerk

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

42,5

49,0

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

30,0
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Ziegelmauerwerk
Planhochlochziegel

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln

Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Arbeitsgerüste und Gerüstbelag transportieren
- Mörtelbehälter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene (Boden, Decke, Arbeitsgerüst) griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- 1. Schicht auf Normalmörtelfuge die mit Richtscheit plan abgezogen wurde
- Auftragen des Dünnbettmörtels mit der Mörtelrolle bei vollflächiger Deckelung
- Auftragen des Dünnbettmörtels im Tauchverfahren bzw. im Rollverfahren
- Planhochlochziegel nach Plan setzen
- Planhochlochziegel ausrichten
- Längenausgleich in der Ziegelreihe mit dem Verschiebeziegel
- Arbeitsgerüste innerhalb der Arbeitsabschnitte aufbauen, umsetzen und abbauen
- Gerüstbelag umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial und Arbeitsgerüste abtransportieren

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte (soweit erfor-

derlich)
gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
ausreichender Lagerplatz für Bau- und Bauhilfsstoffe

- Lagerung der Bau- und Bauhilfsstoffe im Schwenkbereich des Kranes
- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Mörtelsilo für Fertigmörtel
- Arbeitsgerüste
- Standard-Maurerwerkzeug

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben - berücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthalten
- die Richtzeiten  basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe  von  4   Arbeitern,  zusammengesetzt aus 3 Maurern und

1 Helfer/Kranfahrer
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der Richtzeiten

bewirken
- in den Arbeitszeiten sind die anteiligen Maschinistenstunden (Kranfahrer, Maschinenführer) enthalten
- die Richtzeiten können verwendet  werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der Ablaufdauer
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

6 DF 372/115/249 - - - - - -

8 DF 497/115/249 - - - - - -

247/145/249 - - - - - -

247/150/249 - - - - - -

307/145/249 - - - - - -

307/150/249 - - - - - -

372/145/249 - - - - - -

372/150/249 - - - - - -

497/145/249 - - - - - -

497/150/249 - - - - - -

6 DF 247/175/249 0,7-0,9 0,08 0,33 0,41 0,46 1,88 2,34

7,5 DF 307/175/249 0,7-0,9 0,07 0,30 0,37 0,40 1,71 2,11

9 DF 372/175/249 0,7-0,9 0,06 0,28 0,34 0,34 1,60 1,94

12 DF 497/175/249 0,7-,09 0,06 0,26 0,32 0,34 1,48 1,82

6 DF 372/115/249 - - - - - -

8 DF 497/115/249 - - - - - -

247/145/249 - - - - - -

247/150/249 - - - - - -

307/145/249 - - - - - -

307/150/249 - - - - - -

372/145/249 - - - - - -

372/150/249 - - - - - -

497/145/249 - - - - - -

497/150/249 - - - - - -

6 DF 247/175/249 0,7-0,9 0,08 0,36 0,44 0,46 2,06 2,52

7,5 DF 307/175/249 0,7-0,9 0,07 0,34 0,41 0,40 1,94 2,34

9 DF 372/175/249 0,7-0,9 0,06 0,30 0,36 0,34 1,71 2,05

12 DF 497/175/249 0,7-,09 0,06 0,28 0,34 0,34 1,60 1,94

h/m² 0,08 h/m³ 0,55

h/m² 0,02 h/m³ 0,13

h/m² 0,10 h/m³ 0,69

h/m² 0,08 h/m³ 0,55

h/m - h/m -

11,5

14,5 
u.

15,0

5,5 DF

7 DF

8,5 DF

11 DF

17,5

11 DF

14,5 
u.

15,0

5,5 DF

7 DF

8,5 DF

11,5

17,5

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format 

Dünnbett - vollflächige Deckelung

Richtzeit Tabellen Verarbeitung:

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

Abmessungen
l x b x h
(mm)

Roh-
dichte-
klassen

ARH - Richtzeiten ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk

ohne Versetzgerät 

Volumenwert h/m³

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

Nut- und Feder

PlanhochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Lagerfugen:
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Ziegelmauerwerk
Planhochlochziegel

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln

Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Arbeitsgerüste und Gerüstbelag transportieren
- Mörtelbehälter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene (Boden, Decke, Arbeitsgerüst) griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- 1. Schicht auf Normalmörtelfuge die mit Richtscheit plan abgezogen wurde
- Auftragen des Dünnbettmörtels mit der Mörtelrolle bei vollflächiger Deckelung
- Auftragen des Dünnbettmörtels im Tauchverfahren bzw. im Rollverfahren
- Planhochlochziegel nach Plan setzen
- Planhochlochziegel ausrichten
- Längenausgleich in der Ziegelreihe mit dem Verschiebeziegel
- Arbeitsgerüste innerhalb der Arbeitsabschnitte aufbauen, umsetzen und abbauen
- Gerüstbelag umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial und Arbeitsgerüste abtransportieren

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte (soweit erfor-

derlich)
gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
ausreichender Lagerplatz für Bau- und Bauhilfsstoffe

- Lagerung der Bau- und Bauhilfsstoffe im Schwenkbereich des Kranes
- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Mörtelsilo für Fertigmörtel
- Arbeitsgerüste
- Standard-Maurerwerkzeug

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben - berücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthalten
- die Richtzeiten  basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe  von  4   Arbeitern,  zusammengesetzt aus 3 Maurern und

1 Helfer/Kranfahrer
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der Richtzeiten

bewirken
- in den Arbeitszeiten sind die anteiligen Maschinistenstunden (Kranfahrer, Maschinenführer) enthalten
- die Richtzeiten können verwendet  werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der Ablaufdauer
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

6 DF 372/115/249 0,7-09 0,06 0,29 0,35 0,52 2,52 3,04

8 DF 497/115/249 0,7-0,9 0,06 0,28 0,34 0,52 2,44 2,96

247/145/249 0,7-0,9 0,08 0,35 0,43 0,53 2,33 2,86

247/150/249 0,7-0,9 0,08 0,35 0,43 0,53 2,33 2,86

307/145/249 0,7-0,9 0,07 0,32 0,39 0,47 2,13 2,60

307/150/249 0,7-0,9 0,07 0,32 0,39 0,47 2,13 2,60

372/145/249 0,7-0,9 0,06 0,29 0,35 0,40 1,93 2,33

372/150/249 0,7-0,9 0,06 0,29 0,35 0,40 1,93 2,33

497/145/249 0,7-0,9 0,06 0,28 0,34 0,40 1,87 2,27

497/150/249 0,7-0,9 0,06 0,28 0,34 0,40 1,87 2,27

6 DF 247/175/249 0,7-0,9 0,08 0,35 0,43 0,46 2,00 2,46

7,5 DF 307/175/249 0,7-0,9 0,07 0,32 0,39 0,40 1,83 2,23

9 DF 372/175/249 0,7-0,9 0,06 0,29 0,35 0,34 1,66 2,00

12 DF 497/175/249 0,7-,09 0,06 0,28 0,34 0,34 1,60 1,94

6 DF 372/115/249 0,7-09 0,06 0,33 0,39 0,52 2,87 3,39

8 DF 497/115/249 0,7-0,9 0,06 0,30 0,36 0,52 2,61 3,13

247/145/249 0,7-0,9 0,08 0,38 0,46 0,53 2,53 3,06

247/150/249 0,7-0,9 0,08 0,38 0,46 0,53 2,53 3,06

307/145/249 0,7-0,9 0,07 0,36 0,43 0,47 2,40 2,87

307/150/249 0,7-0,9 0,07 0,36 0,43 0,47 2,40 2,87

372/145/249 0,7-0,9 0,06 0,32 0,38 0,40 2,13 2,53

372/150/249 0,7-0,9 0,06 0,32 0,38 0,40 2,13 2,53

497/145/249 0,7-0,9 0,06 0,30 0,36 0,40 2,00 2,40

497/150/249 0,7-0,9 0,06 0,30 0,36 0,40 2,00 2,40

6 DF 247/175/249 0,7-0,9 0,08 0,38 0,46 0,46 2,17 2,63

7,5 DF 307/175/249 0,7-0,9 0,07 0,36 0,43 0,40 2,06 2,46

9 DF 372/175/249 0,7-0,9 0,06 0,32 0,38 0,34 1,83 2,17

12 DF 497/175/249 0,7-,09 0,06 0,30 0,36 0,34 1,71 2,05

h/m² 0,08 h/m³ 0,55

h/m² 0,02 h/m³ 0,13

h/m² 0,10 h/m³ 0,69

h/m² 0,08 h/m³ 0,55

h/m - h/m -

Betriebliche
Richtzeiten

Wand-
dicke 
(cm)

Dünnbett-Tauchen/Rollverfahren

Richtzeit Tabellen Verarbeitung:

Ziegelmauerwerk

ohne Versetzgerät 

Volumenwert h/m³

Roh-
dichte-
klassen

ARH - Richtzeiten

Nut- und Feder

PlanhochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:
Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

Lagerfugen:
G

eg
lie

d
er

te
s 

M
au

er
w

er
k

17,5

Betriebliche
Richtzeiten

8,5 DF

11 DF

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

17,5

11,5

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Deckenabmauerung
Umstapeln

14,5 
u.

15,0

5,5 DF

7 DF

ARH - Richtzeiten

Mindermengen bis 15 m³

11 DF

8,5 DF

11,5

14,5 
u.

15,0

5,5 DF

7 DF

Stein-
format 

Abmessungen
l x b x h
(mm)
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,7 0,12 0,36 0,48 0,52 1,49 2,01

0,9 0,13 0,36 0,49 0,54 1,51 2,05

1,2 0,14 0,39 0,53 0,58 1,61 2,19

0,7 0,09 0,30 0,39 0,39 1,24 1,63

0,9 0,10 0,31 0,41 0,41 1,30 1,71

1,2 0,10 0,34 0,44 0,43 1,41 1,84

0,7 0,09 0,23 0,32 0,36 0,97 1,33

0,9 0,09 0,24 0,33 0,39 1,02 1,41

1,2 0,10 0,27 0,37 0,41 1,13 1,54

0,7 0,08 0,23 0,31 0,34 0,94 1,28

0,9 0,09 0,24 0,33 0,36 1,01 1,37

1,2 0,09 0,25 0,34 0,37 1,04 1,41

16 DF 497/240/249 0,7 0,08 0,21 0,29 0,32 0,88 1,20

0,6 0,14 0,40 0,54 0,46 1,33 1,79

0,8 0,14 0,42 0,56 0,48 1,41 1,89

1,0 0,15 0,44 0,59 0,50 1,47 1,97

0,7 0,12 0,43 0,55 0,52 1,78 2,30

0,9 0,13 0,44 0,57 0,54 1,85 2,39

1,2 0,14 0,46 0,60 0,58 1,90 2,48

0,7 0,09 0,37 0,46 0,39 1,53 1,92

0,9 0,10 0,38 0,48 0,41 1,60 2,01

1,2 0,10 0,41 0,51 0,43 1,71 2,14

0,7 0,09 0,28 0,37 0,36 1,18 1,54

0,9 0,09 0,30 0,39 0,39 1,24 1,63

1,2 0,10 0,31 0,41 0,41 1,30 1,71

0,7 0,08 0,27 0,35 0,34 1,11 1,45

0,9 0,09 0,27 0,36 0,36 1,14 1,50

1,2 0,09 0,29 0,38 0,37 1,21 1,58

16 DF 497/240/249 0,7 0,08 0,25 0,33 0,32 1,05 1,37

0,6 0,14 0,49 0,63 0,46 1,63 2,09

0,8 0,14 0,51 0,65 0,48 1,70 2,18

1,0 0,15 0,53 0,68 0,50 1,77 2,27

h/m² 0,05 h/m³ 0,22

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,06 h/m³ 0,26

h/m² 0,05 h/m³ 0,22

h/m 0,08 h/m 0,08

Ziegelmauerwerk

ohne Versetzgerät 

Volumenwert h/m³

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

Nut- und Feder

PlanhochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Lagerfugen: Dünnbett - vollflächige Deckelung

Richtzeit Tabellen Verarbeitung:

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

Abmessungen
l x b x h
(mm)

Roh-
dichte-
klassen

ARH - Richtzeiten ARH - Richtzeiten

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format 

24,0

6 DF

8 DF

10 DF

12 DF

372/240/124

247/240/249

307/240/249

372/240/249

30,0 7,5 DF 175/300/249

24,0

6 DF 372/240/124

8 DF 247/240/249

10 DF 307/240/249

372/240/249

30,0 7,5 DF 175/300/249

12 DF
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,7 0,12 0,38 0,50 0,52 1,57 2,09

0,9 0,13 0,38 0,51 0,54 1,59 2,13

1,2 0,14 0,41 0,55 0,58 1,69 2,27

0,7 0,09 0,31 0,40 0,39 1,30 1,69

0,9 0,10 0,33 0,43 0,41 1,37 1,78

1,2 0,10 0,35 0,45 0,43 1,48 1,91

0,7 0,09 0,24 0,33 0,36 1,02 1,38

0,9 0,09 0,26 0,35 0,39 1,08 1,47

1,2 0,10 0,29 0,39 0,41 1,19 1,60

0,7 0,08 0,24 0,32 0,34 1,00 1,34

0,9 0,09 0,26 0,35 0,36 1,07 1,43

1,2 0,09 0,26 0,35 0,37 1,09 1,46

16 DF 497/240/249 0,7 0,08 0,22 0,30 0,32 0,93 1,25

0,6 0,14 0,42 0,56 0,46 1,41 1,87

0,8 0,14 0,44 0,58 0,48 1,48 1,96

1,0 0,15 0,47 0,62 0,50 1,55 2,05

0,7 0,12 0,45 0,57 0,52 1,88 2,40

0,9 0,13 0,47 0,60 0,54 1,95 2,49

1,2 0,14 0,48 0,62 0,58 2,00 2,58

0,7 0,09 0,39 0,48 0,39 1,61 2,00

0,9 0,10 0,40 0,50 0,41 1,68 2,09

1,2 0,10 0,43 0,53 0,43 1,79 2,22

0,7 0,09 0,30 0,39 0,36 1,24 1,60

0,9 0,09 0,31 0,40 0,39 1,30 1,69

1,2 0,10 0,33 0,43 0,41 1,37 1,78

0,7 0,08 0,28 0,36 0,34 1,17 1,51

0,9 0,09 0,29 0,38 0,36 1,20 1,56

1,2 0,09 0,30 0,39 0,37 1,27 1,64

16 DF 497/240/249 0,7 0,08 0,26 0,34 0,32 1,10 1,42

0,6 0,14 0,52 0,66 0,46 1,72 2,18

0,8 0,14 0,54 0,68 0,48 1,79 2,27

1,0 0,15 0,56 0,71 0,50 1,86 2,36

h/m² 0,05 h/m³ 0,22

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,06 h/m³ 0,26

h/m² 0,05 h/m³ 0,22

h/m 0,08 h/m 0,08

Betriebliche
Richtzeiten

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format 

Abmessungen
l x b x h
(mm)

Roh-
dichte-
klassen

ARH - Richtzeiten ARH - Richtzeiten

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

Nut- und Feder

PlanhochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Lagerfugen: Dünnbett-Tauchen/Rollverfahren

Richtzeit Tabellen Verarbeitung:

Ziegelmauerwerk

ohne Versetzgerät 

Volumenwert h/m³

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k
V

o
lle

s 
M

au
er

w
er

k

24,0

6 DF

Schwie-
rigkeits-

grad

372/240/124

Betriebliche
Richtzeiten

8 DF 247/240/249

10 DF 307/240/249

12 DF 372/240/249

30,0 7,5 DF 175/300/249

24,0

6 DF 372/240/124

8 DF 247/240/249

10 DF 307/240/249

12 DF 372/240/249

30,0 7,5 DF 175/300/249

Z
u

la
g

en

Mindermengen bis 15 m³

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

Umstapeln
Deckenabmauerung
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,6 0,10 0,28 0,38 0,32 0,93 1,25

0,8 0,10 0,30 0,40 0,34 0,99 1,33

1,0 0,11 0,32 0,43 0,36 1,06 1,42

0,6 0,09 0,27 0,36 0,31 0,89 1,20

0,8 0,10 0,29 0,39 0,33 0,95 1,28

1,0 0,11 0,30 0,41 0,36 1,01 1,37

0,6 0,09 0,26 0,35 0,30 0,85 1,15

0,8 0,09 0,27 0,36 0,31 0,89 1,20

20 DF 497/300/249 0,6 0,08 0,24 0,32 0,28 0,79 1,07

0,6 0,11 0,32 0,43 0,31 0,89 1,20

0,8 0,12 0,35 0,47 0,33 0,95 1,28

1,0 0,13 0,36 0,49 0,36 1,01 1,37

0,6 0,11 0,31 0,42 0,30 0,85 1,15

0,8 0,11 0,32 0,43 0,31 0,89 1,20

18 DF 372/365/249 0,6 0,11 0,30 0,41 0,29 0,82 1,11

0,6 0,10 0,34 0,44 0,32 1,13 1,45

0,8 0,10 0,36 0,46 0,34 1,20 1,54

1,0 0,11 0,38 0,49 0,36 1,27 1,63

0,6 0,09 0,32 0,41 0,31 1,06 1,37

0,8 0,10 0,34 0,44 0,33 1,12 1,45

1,0 0,11 0,35 0,46 0,36 1,18 1,54

0,6 0,09 0,31 0,40 0,30 1,02 1,32

0,8 0,09 0,32 0,41 0,31 1,06 1,37

20 DF 497/300/249 0,6 0,08 0,30 0,38 0,28 1,01 1,29

0,6 0,11 0,39 0,50 0,31 1,06 1,37

0,8 0,12 0,41 0,53 0,33 1,12 1,45

1,0 0,13 0,43 0,56 0,36 1,18 1,54

0,6 0,11 0,37 0,48 0,30 1,02 1,32

0,8 0,11 0,39 0,50 0,31 1,06 1,37

18 DF 372/365/249 0,6 0,11 0,36 0,47 0,29 0,99 1,28

h/m² 0,05 h/m³ 0,14

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,06 h/m³ 0,18

h/m² 0,05 h/m³ 0,14

h/m 0,08 h/m 0,08

307/365/249

30,0

10 DF 247/300/249

12 DF 307/300/249

15 DF 372/300/249

Ziegelmauerwerk

ohne Versetzgerät 

Volumenwert h/m³

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

Nut- und Feder

PlanhochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Lagerfugen: Dünnbett - vollflächige Deckelung

Richtzeit Tabellen Verarbeitung:

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

Abmessungen
l x b x h
(mm)

Roh-
dichte-
klassen

ARH - Richtzeiten ARH - Richtzeiten

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format 

10 DF

12 DF30,0

36,5

15 DF

15 DF

12 DF

247/300/249

307/300/249

247/365/249

372/300/249

247/365/24912 DF

36,5

15 DF 307/365/249
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,6 0,10 0,29 0,39 0,32 0,97 1,29

0,8 0,10 0,31 0,41 0,34 1,04 1,38

1,0 0,11 0,33 0,44 0,36 1,11 1,47

0,6 0,09 0,28 0,37 0,31 0,93 1,24

0,8 0,10 0,30 0,40 0,33 1,01 1,34

1,0 0,11 0,32 0,43 0,36 1,07 1,43

0,6 0,09 0,27 0,36 0,30 0,90 1,20

0,8 0,09 0,28 0,37 0,31 0,93 1,24

20 DF 497/300/249 0,6 0,08 0,25 0,33 0,28 0,84 1,12

0,6 0,11 0,34 0,45 0,31 0,93 1,24

0,8 0,12 0,37 0,49 0,33 1,01 1,34

1,0 0,13 0,39 0,52 0,36 1,07 1,43

0,6 0,11 0,33 0,44 0,30 0,90 1,20

0,8 0,11 0,34 0,45 0,31 0,93 1,24

18 DF 372/365/249 0,6 0,11 0,31 0,42 0,29 0,86 1,15

0,6 0,10 0,36 0,46 0,32 1,19 1,51

0,8 0,10 0,38 0,48 0,34 1,26 1,60

1,0 0,11 0,40 0,51 0,36 1,33 1,69

0,6 0,09 0,33 0,42 0,31 1,11 1,42

0,8 0,10 0,35 0,45 0,33 1,18 1,51

1,0 0,11 0,37 0,48 0,36 1,24 1,60

0,6 0,09 0,32 0,41 0,30 1,08 1,38

0,8 0,09 0,33 0,42 0,31 1,11 1,42

20 DF 497/300/249 0,6 0,08 0,32 0,40 0,28 1,06 1,34

0,6 0,11 0,41 0,52 0,31 1,11 1,42

0,8 0,12 0,43 0,55 0,33 1,18 1,51

1,0 0,13 0,45 0,58 0,36 1,24 1,60

0,6 0,11 0,39 0,50 0,30 1,08 1,38

0,8 0,11 0,41 0,52 0,31 1,11 1,42

18 DF 372/365/249 0,6 0,11 0,38 0,49 0,29 1,04 1,33

h/m² 0,05 h/m³ 0,14

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,06 h/m³ 0,18

h/m² 0,05 h/m³ 0,14

h/m 0,08 h/m 0,08

372/300/249

36,5

12 DF 247/365/249

15 DF 307/365/249

30,0

10 DF 247/300/249

12 DF 307/300/249

15 DF 372/300/249

Betriebliche
Richtzeiten

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format 

Abmessungen
l x b x h
(mm)

Roh-
dichte-
klassen

ARH - Richtzeiten ARH - Richtzeiten

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

Nut- und Feder

PlanhochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Lagerfugen: Dünnbett-Tauchen/Rollverfahren

Richtzeit Tabellen Verarbeitung:

Ziegelmauerwerk

ohne Versetzgerät 

Volumenwert h/m³

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k
V

o
lle

s 
M

au
er

w
er

k

Schwie-
rigkeits-

grad

Betriebliche
Richtzeiten

12 DF 247/365/249

36,5

15 DF 307/365/249

10 DF 247/300/249

12 DF 307/300/24930,0

Z
u

la
g

en

Mindermengen bis 15 m³

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

Umstapeln
Deckenabmauerung

15 DF
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,6 0,13 0,36 0,49 0,30 0,85 1,15

- - - - - - -

0,6 0,12 0,35 0,47 0,29 0,82 1,11

- - - - - - -

0,6 0,16 0,47 0,63 0,33 0,95 1,28

- - - - - - -

0,6 0,14 0,39 0,53 0,28 0,79 1,07

- - - - - - -

0,6 0,13 0,43 0,56 0,30 1,02 1,32

- - - - - - -

0,6 0,12 0,42 0,54 0,29 0,99 1,28

- - - - - - -

0,6 0,16 0,57 0,73 0,33 1,16 1,49

- - - - - - -

0,6 0,14 0,47 0,61 0,28 0,96 1,24

- - - - - - -

h/m² 0,05 h/m³ 0,14

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,06 h/m³ 0,18

h/m² 0,05 h/m³ 0,14

h/m 0,08 h/m 0,08

42,5

49,0

14 DF

Mindermengen bis 15 m³

16 DF

20 DF

247/425/249

307/425/249

247/490/249

307/490/249

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format 

17,5 
DF

Dünnbett - vollflächige Deckelung

Richtzeit Tabellen Verarbeitung:

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

Abmessungen
l x b x h
(mm)

Roh-
dichte-
klassen

ARH - Richtzeiten ARH - Richtzeiten

Ziegelmauerwerk

ohne Versetzgerät 

Volumenwert h/m³

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

Nut- und Feder

PlanhochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Lagerfugen:

247/425/249

17,5 
DF 307/425/249

49,0

16 DF 247/490/249

20 DF 307/490/249

42,5

14 DF
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,6 0,13 0,38 0,51 0,30 0,90 1,20

- - - - - - -

0,6 0,12 0,37 0,49 0,29 0,86 1,15

- - - - - - -

0,6 0,16 0,50 0,66 0,33 1,01 1,34

- - - - - - -

0,6 0,14 0,41 0,55 0,28 0,84 1,12

- - - - - - -

0,6 0,13 0,46 0,59 0,30 1,08 1,38

- - - - - - -

0,6 0,12 0,44 0,56 0,29 1,04 1,33

- - - - - - -

0,6 0,16 0,52 0,68 0,33 1,23 1,56

- - - - - - -

0,6 0,14 0,50 0,64 0,28 1,01 1,29

- - - - - - -

h/m² 0,05 h/m³ 0,14

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,06 h/m³ 0,18

h/m² 0,05 h/m³ 0,14

h/m 0,08 h/m 0,08

Z
u

la
g

en

Mindermengen bis 15 m³

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

Umstapeln
Deckenabmauerung

Ziegelmauerwerk

ohne Versetzgerät 

Volumenwert h/m³

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k
V

o
lle

s 
M

au
er

w
er

k

Schwie-
rigkeits-

grad

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

Wand-
dicke 
(cm)

Stein-
format 

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

Nut- und Feder

PlanhochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Lagerfugen: Dünnbett-Tauchen/Rollverfahren

Richtzeit Tabellen Verarbeitung:

Abmessungen
l x b x h
(mm)

Roh-
dichte-
klassen

ARH - Richtzeiten ARH - Richtzeiten

307/490/249

49,0

16 DF 247/490/249

20 DF

17,5 
DF 307/425/249

49,0

16 DF 247/490/249

20 DF 307/490/249

42,5

14 DF 247/425/249

42,5

14 DF 247/425/249

17,5 
DF 307/425/249
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Ziegelmauerwerk
Planhochlochziegel

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln

Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Arbeitsgerüste und Gerüstbelag transportieren
- Mörtelbehälter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene (Boden, Decke, Arbeitsgerüst) griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- 1. Schicht auf Normalmörtelfuge die mit Richtscheit plan abgezogen wurde
- Auftragen des Dünnbettmörtels mit dem Rollverfahren
- Planhochlochziegel nach Plan setzen
- Ziegel ausrichten
- Längenausgleich in der Ziegelreihe mit dem Verschiebeziegel
- Arbeitsgerüste innerhalb der Arbeitsabschnitte aufbauen, umsetzen und abbauen
- Gerüstbelag umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial und Arbeitsgerüste abtransportieren
- Planhochlochziegel versetzen mit Verlegehilfe, je Vorgang mindestens  2 Stück beim Ziegel 247xdx249 mm

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte (soweit erfor-

derlich)
gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
ausreichender Lagerplatz für Bau- und Bauhilfsstoffe

- Lagerung der Bau- und Bauhilfsstoffe im Schwenkbereich des Kranes
- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Verlegezange, Versetzgerät
- Mörtelsilo für Fertigmörtel
- Arbeitsgerüste
- Standard-Maurerwerkzeug

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben - berücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthalten
- die Richtzeiten basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe von 2 Arbeitern
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der Richtzeiten

bewirken
- in den Arbeitszeiten sind die anteiligen Maschinistenstunden (Kranfahrer, Maschinenführer) enthalten
- die Richtzeiten können verwendet  werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der Ablaufdauer
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

17,5 12 DF 497/175/249 ≤  1,2 0,09 0,28 0,37 0,51 1,60 2,11

24,0 16 DF 497/240/249 ≤  1,2 0,09 0,28 0,37 0,38 1,17 1,55

15 DF 372/300/249 ≤  1,0 0,09 0,28 0,37 0,30 0,93 1,23

20 DF 497/300/249 ≤  1,0 0,09 0,28 0,37 0,30 0,93 1,23

15 DF 307/365/249 ≤  1,0 0,09 0,28 0,37 0,25 0,77 1,02

18 DF 372/365/249 ≤  1,0 0,09 0,28 0,37 0,25 0,77 1,02

24 DF 497/365/249 ≤  1,0 0,09 0,28 0,37 0,25 0,77 1,02

14 DF 247/425/249 ≤  1,2 0,09 0,28 0,37 0,21 0,66 0,87

17,5DF 307/425/249 ≤  1,2 0,09 0,28 0,37 0,21 0,66 0,87

16 DF 247/490/249 ≤  1,2 0,09 0,28 0,37 0,18 0,57 0,75

20 DF 307/490/249 ≤  1,2 0,09 0,28 0,37 0,18 0,57 0,75

24 DF 372/490/249 ≤  1,2 0,09 0,28 0,37 0,18 0,57 0,75

17,5 12 DF 497/175/249 ≤  1,2 0,09 0,34 0,43 0,51 1,94 2,45

24,0 16 DF 497/240/249 ≤  1,2 0,09 0,34 0,43 0,38 1,42 1,80

15 DF 372/300/249 ≤  1,0 0,09 0,34 0,43 0,30 1,13 1,43

20 DF 497/300/249 ≤  1,0 0,09 0,34 0,43 0,30 1,13 1,43

15 DF 307/365/249 ≤  1,0 0,09 0,34 0,43 0,25 0,93 1,18

18 DF 372/365/249 ≤  1,0 0,09 0,34 0,43 0,25 0,93 1,18

24 DF 497/365/249 ≤  1,0 0,09 0,34 0,43 0,25 0,93 1,18

14 DF 247/425/249 ≤  1,2 0,09 0,34 0,43 0,21 0,80 1,01

17,5DF 307/425/249 ≤  1,2 0,09 0,34 0,43 0,21 0,80 1,01

16 DF 247/490/249 ≤  1,2 0,09 0,34 0,43 0,18 0,69 0,87

20 DF 307/490/249 ≤  1,2 0,09 0,34 0,43 0,18 0,69 0,87

24 DF 372/490/249 ≤  1,2 0,09 0,34 0,43 0,18 0,69 0,87

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,02 h/m³ 0,07

h/m² 0,04 h/m³ 0,15

h/m² - h/m³ -

h/m 0,08 h/m 0,08

Höhe über 3 bis 4 m

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

42,5

49,0

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

30,0

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Ziegelmauerwerk

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

PlanhochlochziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Dünnbett

Nut- und Feder

36,5

mit Verlegehilfe

Volumenwert h/m³

30,0

36,5

42,5

49,0

Flächenwert h/m²

Verarbeitung:Richtzeit Tabellen
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Ziegelmauerwerk
Schallschutz-Füllziegel

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln

Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Arbeitsgerüste und Gerüstbelag transportieren
- Mörtelbehälter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene (Boden, Decke, Arbeitsgerüst) griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- ggf. Ziegel trennen
- Lagerfuge auftragen,  Schallschutz-Füllziegel nach Plan setzen
- Ziegel ausrichten
- Lagenweise Mörtelverfüllung mit gepumptem Mörtel
- Arbeitsgerüste innerhalb der Arbeitsabschnitte aufbauen, umsetzen und abbauen
- Gerüstbelag umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial und Arbeitsgerüste abtransportieren

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte (soweit erfor-

derlich)
gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
ausreichender Lagerplatz für Bau- und Bauhilfsstoffe

- Lagerung der Bau- und Bauhilfsstoffe im Schwenkbereich des Kranes
- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Mörtelsilo für Fertigmörtel
- Arbeitsgerüste
- Standard-Maurerwerkzeug

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben - berücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthalten
- die Richtzeiten  basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe  von  4  Arbeitern,  zusammengesetzt aus 3 Maurern und 1

Helfer/Kranfahrer
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der Richtzeiten

bewirken
- in den Arbeitszeiten sind die anteiligen Maschinistenstunden (Kranfahrer, Maschinenführer) enthalten
- die Richtzeiten können verwendet  werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der Ablaufdauer
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

6 DF 372/115/238 0,11 0,47 0,58 0,96 4,09 5,05

8 DF 497/115/238 0,09 0,38 0,47 0,78 3,31 4,09

247/145/238 0,09 0,42 0,51 0,60 2,80 3,40

247/150/238 0,09 0,42 0,51 0,60 2,80 3,40

307/145/238 0,09 0,38 0,47 0,60 2,53 3,13

307/150/238 0,09 0,38 0,47 0,60 2,53 3,13

372/145/238 0,08 0,35 0,43 0,53 2,33 2,86

372/150/238 0,08 0,35 0,43 0,53 2,33 2,86

497/145/238 0,08 0,35 0,43 0,53 2,33 2,86

497/150/238 0,08 0,35 0,43 0,53 2,33 2,86

6 DF 247/175/238 0,09 0,42 0,51 0,51 2,40 2,91

7,5 DF 307/175/238 0,09 0,38 0,47 0,51 2,17 2,68

9 DF 372/175/238 0,09 0,38 0,47 0,51 2,17 2,68

12 DF 497/175/238 0,08 0,35 0,43 0,46 2,00 2,46

6 DF 372/115/238 0,11 0,52 0,63 0,96 4,52 5,48

8 DF 497/115/238 0,09 0,42 0,51 0,78 3,65 4,43

247/145/238 0,09 0,45 0,54 0,60 3,00 3,60

247/150/238 0,09 0,45 0,54 0,60 3,00 3,60

307/145/238 0,09 0,42 0,51 0,60 2,80 3,40

307/150/238 0,09 0,42 0,51 0,60 2,80 3,40

372/145/238 0,08 0,39 0,47 0,53 2,60 3,13

372/150/238 0,08 0,39 0,47 0,53 2,60 3,13

497/145/238 0,08 0,39 0,47 0,53 2,60 3,13

497/150/238 0,08 0,39 0,47 0,53 2,60 3,13

6 DF 247/175/238 0,09 0,50 0,59 0,51 2,86 3,37

7,5 DF 307/175/238 0,09 0,45 0,54 0,51 2,57 3,08

9 DF 372/175/238 0,09 0,42 0,51 0,51 2,40 2,91

12 DF 497/175/238 0,08 0,39 0,47 0,46 2,23 2,69

h/m² 0,09 h/m³ 0,60

h/m² 0,02 h/m³ 0,13

h/m² 0,10 h/m³ 0,67

h/m² 0,09 h/m³ 0,60

h/m - h/m -

0,7-0,9

0,7-0,9

7 DF

8,5 DF

11 DF

11,5

0,7-0,9

0,7-0,9

11,5 0,7-0,9

5,5 DF

7 DF

8,5 DF

11 DF

14,5
u.

15,0

5,5 DF

17,5

17,5

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

0,7-0,9

14,5
u.

15,0

Schallschutz-FüllziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Richtzeit Tabellen ohne Verlegehilfe

Normalbett

Verarbeitung:

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Nut- und Feder

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Betriebliche
Richtzeiten

Volumenwert h/m³Flächenwert h/m²

Betriebliche
Richtzeiten
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,7 0,12 0,52 0,64 0,58 2,62 3,20

0,8 0,12 0,55 0,67 0,61 2,73 3,34

0,9 0,12 0,57 0,69 0,62 2,85 3,47

0,7 0,11 0,47 0,58 0,53 2,37 2,90

0,8 0,11 0,50 0,61 0,54 2,48 3,02

0,9 0,11 0,52 0,63 0,57 2,59 3,16

0,7 0,09 0,42 0,51 0,45 2,08 2,53

0,8 0,09 0,43 0,52 0,47 2,15 2,62

0,9 0,10 0,45 0,55 0,50 2,26 2,76

0,7 0,08 0,35 0,43 0,38 1,75 2,13

0,8 0,08 0,36 0,44 0,40 1,82 2,22

0,9 0,08 0,38 0,46 0,42 1,89 2,31

0,7 0,12 0,55 0,67 0,51 2,29 2,80

0,8 0,13 0,57 0,70 0,53 2,37 2,90

0,9 0,13 0,59 0,72 0,53 2,45 2,98

0,7 0,12 0,60 0,72 0,58 3,02 3,60

0,8 0,12 0,63 0,75 0,61 3,13 3,74

0,9 0,12 0,66 0,78 0,62 3,29 3,91

0,7 0,11 0,54 0,65 0,53 2,72 3,25

0,8 0,11 0,57 0,68 0,54 2,84 3,38

0,9 0,11 0,60 0,71 0,57 2,99 3,56

0,7 0,09 0,49 0,58 0,45 2,44 2,89

0,8 0,09 0,50 0,59 0,47 2,51 2,98

0,9 0,10 0,52 0,62 0,50 2,61 3,11

0,7 0,08 0,40 0,48 0,38 2,02 2,40

0,8 0,08 0,42 0,50 0,40 2,09 2,49

0,9 0,08 0,44 0,52 0,42 2,21 2,63

0,7 0,12 0,64 0,76 0,51 2,65 3,16

0,8 0,13 0,65 0,78 0,53 2,72 3,25

0,9 0,13 0,67 0,80 0,53 2,80 3,33

h/m² 0,08 h/m³ 0,34

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,09 h/m³ 0,39

h/m² 0,08 h/m³ 0,34

h/m 0,08 h/m 0,08

247/240/238

7,5 DF 247/200/238

9 DF 307/200/238

247/200/238

307/200/238

372/200/238

497/200/238

20,0

24,0

20,0

7,5 DF

9 DF

11 DF

15 DF

15 DF

24,0 8, DF

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

11 DF

8 DF 247/240/238

372/200/238

497/200/238

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

Deckenabmauerung
Umstapeln

Schallschutz-FüllziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Richtzeit Tabellen ohne Verlegehilfe

Normalbett

Verarbeitung:

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Nut- und Feder

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Betriebliche
Richtzeiten

Volumenwert h/m³Flächenwert h/m²

Betriebliche
Richtzeiten
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,7 0,11 0,48 0,59 0,45 2,00 2,45

0,8 0,11 0,50 0,61 0,46 2,07 2,53

0,9 0,11 0,52 0,63 0,47 2,15 2,62

0,7 0,10 0,45 0,55 0,41 1,86 2,27

0,8 0,10 0,46 0,56 0,43 1,93 2,36

0,9 0,11 0,48 0,59 0,45 2,00 2,45

0,7 0,09 0,43 0,52 0,39 1,79 2,18

0,8 0,10 0,45 0,55 0,41 1,86 2,27

0,9 0,10 0,46 0,56 0,43 1,93 2,36

0,7 0,11 0,53 0,64 0,38 1,75 2,13

0,8 0,12 0,54 0,66 0,39 1,79 2,18

0,9 0,12 0,56 0,68 0,41 1,86 2,27

0,7 0,11 0,50 0,61 0,36 1,68 2,04

0,8 0,11 0,53 0,64 0,38 1,75 2,13

0,9 0,12 0,55 0,67 0,40 1,82 2,22

0,7 0,11 0,49 0,60 0,45 2,31 2,76

0,8 0,11 0,51 0,62 0,46 2,38 2,84

0,9 0,11 0,52 0,63 0,47 2,46 2,93

0,7 0,10 0,51 0,61 0,41 2,13 2,54

0,8 0,10 0,53 0,63 0,43 2,20 2,63

0,9 0,11 0,54 0,65 0,45 2,27 2,72

0,7 0,09 0,49 0,58 0,39 2,05 2,44

0,8 0,10 0,51 0,61 0,41 2,13 2,54

0,9 0,10 0,53 0,63 0,43 2,20 2,63

0,7 0,11 0,59 0,70 0,38 1,97 2,35

0,8 0,12 0,60 0,72 0,39 2,01 2,40

0,9 0,12 0,62 0,74 0,41 2,08 2,49

0,7 0,11 0,59 0,70 0,36 1,95 2,31

0,8 0,11 0,59 0,70 0,38 1,97 2,35

0,9 0,12 0,62 0,74 0,40 2,05 2,45

h/m² 0,08 h/m³ 0,28

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,09 h/m³ 0,34

h/m² 0,08 h/m³ 0,28

h/m 0,08 h/m 0,08

Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

372/240/238

372/300/238

497/240/238

307/300/238

15 DF

30,0

24,0

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

16 DF

Deckenabmauerung

Schallschutz-FüllziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Richtzeit Tabellen ohne Verlegehilfe

Normalbett

Verarbeitung:

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Nut- und Feder

Ziegelmauerwerk

Betriebliche
Richtzeiten

Volumenwert h/m³Flächenwert h/m²

Betriebliche
Richtzeiten

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

307/240/238

12 DF

24,0

10 DF

12 DF

10 DF 307/240/238

12 DF 372/240/238

16 DF 497/240/238

30,0

12 DF 307/300/238

15 DF 372/300/238
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Ziegelmauerwerk
Schallschutz-Füllziegel

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln

Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Arbeitsgerüste und Gerüstbelag transportieren
- Mörtelbehälter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene (Boden, Decke, Arbeitsgerüst) griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- ggf. Ziegel trennen
- Lagerfuge auftragen,  Schallschutz-Füllziegel nach Plan setzen
- Ziegel ausrichten
- Lagenweise Mörtelverfüllung mit gepumptem Mörtel
- Arbeitsgerüste innerhalb der Arbeitsabschnitte aufbauen, umsetzen und abbauen
- Gerüstbelag umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial und Arbeitsgerüste abtransportieren
- Schallschutz-Füllziegel versetzen mit Verlegehilfe, je Vorgang mindestens  2 Stück

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte

(soweit erforderlich)
gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
ausreichender Lagerplatz für Bau- und Bauhilfsstoffe

- Lagerung der Bau- und Bauhilfsstoffe im Schwenkbereich des Kranes
- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Verlegezange, Versetzgerät
- Mörtelsilo für Fertigmörtel
- Arbeitsgerüste
- Standard-Maurerwerkzeug
- Steinversetzpläne

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben - berücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthalten
- die Richtzeiten basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe von 2 Arbeitern
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der Richtzeiten

bewirken
- in den Arbeitszeiten sind die anteiligen Maschinistenstunden (Kranfahrer, Maschinenführer) enthalten
- die Richtzeiten können verwendet  werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der Ablaufdauer
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

h/m² 0,04 h/m³ 0,13

h/m² 0,02 h/m³ 0,07

h/m² 0,05 h/m³ 0,17

h/m² 0,04 h/m³ 0,13

h/m 0,08 h/m 0,08

Ziegelmauerwerk

Betriebliche
Richtzeiten

Volumenwert h/m³Flächenwert h/m²

Betriebliche
Richtzeiten

Stein-
format 

ARH - Richtzeiten ARH - Richtzeiten

Schallschutz-FüllziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Richtzeit Tabellen mit Verlegehilfe

Normalbett

Verarbeitung:

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Nut- und Feder

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

0,7

30,0 20 DF 0,23 1,13 1,36

0,9

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

0,23 1,33 1,560,07 0,40 0,4730,0 20 DF 0,8

0,9

Z
u

la
g

en

Mindermengen bis 15 m³

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

Umstapeln
Deckenabmauerung

497/300/238 0,07 0,34 0,410,8

497/300/238

0,7
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Ziegelmauerwerk
Schallschutz-Plan-

Füllziegel

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln

Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Arbeitsgerüste und Gerüstbelag transportieren
- Mörtelbehälter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene (Boden, Decke, Arbeitsgerüst) griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- ggf. Ziegel trennen
- Lagerfuge auftragen,  Schallschutz-Plan-Füllziegel nach Plan setzen
- Ziegel ausrichten
- Geschoßhohe Mörtelverfüllung mit  Mörtelpumpe und Schlauch
- Arbeitsgerüste innerhalb der Arbeitsabschnitte aufbauen, umsetzen und abbauen
- Gerüstbelag umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial und Arbeitsgerüste abtransportieren

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte (soweit erfor-

derlich)
gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
ausreichender Lagerplatz für Bau- und Bauhilfsstoffe

- Lagerung der Bau- und Bauhilfsstoffe im Schwenkbereich des Kranes
- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Mörtelsilo für Fertigmörtel
- Arbeitsgerüste
- Standard-Maurerwerkzeug

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben - berücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthalten
- die Richtzeiten  basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe  von  4  Arbeitern,  zusammengesetzt aus 3 Maurern und 1

Helfer/Kranfahrer
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der Richtzeiten

bewirken
- in den Arbeitszeiten sind die anteiligen Maschinistenstunden (Kranfahrer, Maschinenführer) enthalten
- die Richtzeiten können verwendet  werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der Ablaufdauer
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

6 DF 372/115/249 0,13 0,38 0,51 1,13 3,31 4,44

8 DF 497/115/249 0,12 0,33 0,45 1,04 2,87 3,91

247/145/249 0,12 0,33 0,45 0,80 2,20 3,00

247/150/249 0,12 0,33 0,45 0,80 2,20 3,00

307/145/249 0,11 0,30 0,41 0,73 2,00 2,73

307/150/249 0,11 0,30 0,41 0,73 2,00 2,73

372/145/249 0,11 0,30 0,41 0,73 2,00 2,73

372/150/249 0,11 0,30 0,41 0,73 2,00 2,73

497/145/249 0,10 0,28 0,38 0,67 1,87 2,54

497/150/249 0,10 0,28 0,38 0,67 1,87 2,54

6 DF 247/175/249 0,12 0,33 0,45 0,69 1,88 2,57

7,5 DF 307/175/249 0,11 0,30 0,41 0,63 1,71 2,34

9 DF 372/175/249 0,10 0,28 0,38 0,57 1,60 2,17

12 DF 497/175/249 0,10 0,28 0,38 0,57 1,60 2,17

6 DF 372/115/249 0,13 0,43 0,56 1,13 3,74 4,87

8 DF 497/115/249 0,12 0,36 0,48 1,04 3,13 4,17

247/145/249 0,12 0,36 0,48 0,80 2,40 3,20

247/150/249 0,12 0,36 0,48 0,80 2,40 3,20

307/145/249 0,11 0,34 0,45 0,73 2,27 3,00

307/150/249 0,11 0,34 0,45 0,73 2,27 3,00

372/145/249 0,11 0,34 0,45 0,73 2,27 3,00

372/150/249 0,11 0,34 0,45 0,73 2,27 3,00

497/145/249 0,10 0,31 0,41 0,67 2,07 2,74

497/150/249 0,10 0,31 0,41 0,67 2,07 2,74

6 DF 247/175/249 0,12 0,40 0,52 0,69 2,28 2,97

7,5 DF 307/175/249 0,11 0,37 0,48 0,63 2,11 2,74

9 DF 372/175/249 0,10 0,31 0,41 0,57 1,77 2,34

12 DF 497/175/249 0,10 0,31 0,41 0,57 1,77 2,34

h/m² 0,08 h/m³ 0,53

h/m² 0,02 h/m³ 0,13

h/m² 0,11 h/m³ 0,73

h/m² 0,08 h/m³ 0,53

h/m - h/m -

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Betriebliche
Richtzeiten

Volumenwert h/m³Flächenwert h/m²

Betriebliche
Richtzeiten

Schallschutz-Plan-FüllziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Richtzeit Tabellen ohne Verlegehilfe

Dünnbett

Verarbeitung:

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Nut- und Feder

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

0,7-0,9

14,5
u.

15,0

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

14,5
u.

15,0

5,5 DF

17,5

17,5

11,5

0,7-0,9

0,7-0,9

11,5 0,7-0,9

5,5 DF

7 DF

8,5 DF

11 DF

0,7-0,9

0,7-0,9

7 DF

8,5 DF

11 DF
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,7 0,12 0,36 0,48 0,61 1,80 2,41

0,8 0,13 0,38 0,51 0,63 1,90 2,53

0,9 0,14 0,41 0,55 0,68 2,04 2,72

0,7 0,11 0,31 0,42 0,53 1,57 2,10

0,8 0,11 0,33 0,44 0,56 1,66 2,22

0,9 0,12 0,35 0,47 0,59 1,77 2,36

0,7 0,09 0,26 0,35 0,44 1,30 1,74

0,8 0,09 0,27 0,36 0,45 1,37 1,82

0,9 0,10 0,30 0,40 0,50 1,50 2,00

0,7 0,07 0,21 0,28 0,35 1,03 1,38

0,8 0,07 0,22 0,29 0,36 1,10 1,46

0,9 0,08 0,23 0,31 0,39 1,17 1,56

0,7 0,12 0,36 0,48 0,50 1,50 2,00

0,8 0,12 0,37 0,49 0,52 1,53 2,05

0,9 0,13 0,38 0,51 0,53 1,60 2,13

0,7 0,12 0,45 0,57 0,61 2,24 2,85

0,8 0,13 0,46 0,59 0,63 2,30 2,93

0,9 0,14 0,49 0,63 0,68 2,44 3,12

0,7 0,11 0,39 0,50 0,53 1,97 2,50

0,8 0,11 0,41 0,52 0,56 2,06 2,62

0,9 0,12 0,43 0,55 0,59 2,17 2,76

0,7 0,09 0,33 0,42 0,44 1,65 2,09

0,8 0,09 0,35 0,44 0,45 1,73 2,18

0,9 0,10 0,37 0,47 0,50 1,86 2,36

0,7 0,07 0,26 0,33 0,35 1,30 1,65

0,8 0,07 0,27 0,34 0,36 1,37 1,73

0,9 0,08 0,29 0,37 0,39 1,43 1,82

0,7 0,12 0,45 0,57 0,50 1,86 2,36

0,8 0,12 0,46 0,58 0,52 1,93 2,45

0,9 0,13 0,48 0,61 0,53 2,00 2,53

h/m² 0,08 h/m³ 0,34

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,09 h/m³ 0,44

h/m² 0,08 h/m³ 0,34

h/m 0,08 h/m 0,08

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Betriebliche
Richtzeiten

Volumenwert h/m³Flächenwert h/m²

Betriebliche
Richtzeiten

Schallschutz-Plan-FüllziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Richtzeit Tabellen ohne Verlegehilfe

Dünnbett

Verarbeitung:

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Nut- und Feder

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

11 DF

8 DF 247/240/249

372/200/249

497/200/249

20,0

24,0

20,0

7,5 DF

9 DF

11 DF

15 DF

15 DF

24,0 8, DF

247/200/249

307/200/249

372/200/249

497/200/249

247/240/249

7,5 DF 247/200/249

9 DF 307/200/249
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

0,7 0,10 0,30 0,40 0,41 1,80 2,21

0,8 0,11 0,31 0,42 0,44 1,90 2,34

0,9 0,11 0,33 0,44 0,45 2,04 2,49

0,7 0,09 0,26 0,35 0,36 1,07 1,43

0,8 0,09 0,27 0,36 0,38 1,13 1,51

0,9 0,10 0,29 0,39 0,40 1,20 1,60

0,7 0,08 0,25 0,33 0,35 1,03 1,38

0,8 0,09 0,26 0,35 0,36 1,07 1,43

0,9 0,09 0,27 0,36 0,38 1,13 1,51

0,7 0,10 0,29 0,39 0,32 0,97 1,29

0,8 0,10 0,31 0,41 0,34 1,04 1,38

0,9 0,11 0,32 0,43 0,36 1,07 1,43

0,7 0,09 0,27 0,36 0,30 0,90 1,20

0,8 0,10 0,29 0,39 0,32 0,97 1,29

0,9 0,10 0,31 0,41 0,34 1,04 1,38

0,7 0,10 0,37 0,47 0,41 1,55 1,96

0,8 0,11 0,39 0,50 0,44 1,61 2,05

0,9 0,11 0,40 0,51 0,45 1,68 2,13

0,7 0,09 0,32 0,41 0,36 1,33 1,69

0,8 0,09 0,34 0,43 0,38 1,40 1,78

0,9 0,10 0,35 0,45 0,40 1,47 1,87

0,7 0,08 0,31 0,39 0,35 1,30 1,65

0,8 0,09 0,33 0,42 0,36 1,38 1,74

0,9 0,09 0,35 0,44 0,38 1,44 1,82

0,7 0,10 0,36 0,46 0,32 1,19 1,51

0,8 0,10 0,38 0,48 0,34 1,26 1,60

0,9 0,11 0,40 0,51 0,36 1,33 1,69

0,7 0,09 0,34 0,43 0,30 1,12 1,42

0,8 0,10 0,36 0,46 0,32 1,19 1,51

0,9 0,10 0,38 0,48 0,34 1,26 1,60

h/m² 0,08 h/m³ 0,28

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,09 h/m³ 0,35

h/m² 0,08 h/m³ 0,28

h/m 0,08 h/m 0,08

24,0

30,0

307/240/249

372/240/24924,0

10 DF

12 DF

16 DF

372/300/249

307/240/249

372/240/249

497/240/249

307/300/249

10 DF

12 DF

16 DF

12 DF

12 DF

15 DF

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

15 DF 372/300/249

497/240/249

307/300/249

30,0G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

Deckenabmauerung
Umstapeln

Schallschutz-Plan-FüllziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Richtzeit Tabellen ohne Verlegehilfe

Dünnbett

Verarbeitung:

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Nut- und Feder

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Betriebliche
Richtzeiten

Volumenwert h/m³Flächenwert h/m²

Betriebliche
Richtzeiten
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Ziegelmauerwerk
Schallschutz-Plan-

Füllziegel

Mauerarbeiten
mit großformatigen

Ziegeln

Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Arbeitsgerüste und Gerüstbelag transportieren
- Mörtelbehälter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene (Boden, Decke, Arbeitsgerüst) griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- ggf. Ziegel trennen
- Lagerfuge auftragen,  Schallschutz-Plan-Füllziegel nach Plan setzen
- Ziegel ausrichten
- Geschoßhohe Mörtelverfüllung mit Mörtelpumpe und Schlauch
- Arbeitsgerüste innerhalb der Arbeitsabschnitte aufbauen, umsetzen und abbauen
- Gerüstbelag umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial und Arbeitsgerüste abtransportieren
- Schallschutz-Plan-Füllziegel versetzen mit Verlegehilfe, je Vorgang mindestens  2 Stück

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte (soweit erfor-

derlich)
gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
ausreichender Lagerplatz für Bau- und Bauhilfsstoffe

- Lagerung der Bau- und Bauhilfsstoffe im Schwenkbereich des Kranes
- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Verlegezange, Versetzgerät
- Mörtelsilo für Fertigmörtel
- Arbeitsgerüste
- Standard-Maurerwerkzeug

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben - berücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthalten
- die Richtzeiten basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe von 2 Arbeitern
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der Richtzeiten

bewirken
- in den Arbeitszeiten sind die anteiligen Maschinistenstunden (Kranfahrer, Maschinenführer) enthalten
- die Richtzeiten können verwendet  werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der Ablaufdauer



55

bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

h/m² 0,04 h/m³ 0,13

h/m² 0,02 h/m³ 0,07

h/m² 0,05 h/m³ 0,17

h/m² 0,04 h/m³ 0,13

h/m 0,08 h/m 0,08

497/300/249 0,08 0,27 0,350,8

497/300/249

0,7

Z
u

la
g

en

Mindermengen bis 15 m³

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

Umstapeln
Deckenabmauerung

30,0 20 DF 0,8

0,9

0,08 0,33 0,41

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

0,27 1,10 1,37

0,9

0,90 1,17

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

0,7

30,0 20 DF 0,27

Schallschutz-Plan-FüllziegelMauerwerk:

Stoßfugen:

Richtzeit Tabellen mit Verlegehilfe

Dünnbett

Verarbeitung:

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Nut- und Feder

Ziegelmauerwerk

Betriebliche
Richtzeiten

Volumenwert h/m³Flächenwert h/m²

Betriebliche
Richtzeiten

Stein-
format 

ARH - Richtzeiten ARH - Richtzeiten
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Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Ziegelmauerwerk
Mauerziegel

Mauerarbeiten
mit kleinformatigen

Ziegeln

Arbeitsumfang

Bereitstellen
- Mörtel herstellen bzw. aufbereiten
- Mörtel und Ziegel transportieren
- Arbeitsgerüste und Gerüstbelag transportieren
- Mörtelbehälter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene (Boden, Decke, Arbeitsgerüst) griffbereit absetzen

Mauern
- Mauerwerk anhand Zeichnung einmessen und anlegen
- ggf. Ziegel  trennen
- Lagerfuge auftragen, ggf. Stoßfuge anmörteln, Ziegel setzen
- Ziegel ausrichten
- Lager- und Stoßfugen verstreichen
- Arbeitsgerüste innerhalb der Arbeitsabschnitte aufbauen, umsetzen und abbauen
- Gerüstbelag umsetzen
- Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial und Arbeitsgerüste abtransportieren

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h. festgelegte Arbeitsabschnitte (soweit erfor-

derlich)
gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
ausreichender Lagerplatz für Bau- und Bauhilfsstoffe

- Lagerung der Bau- und Bauhilfsstoffe im Schwenkbereich des Kranes
- volles Mauerwerk ohne abzugsfähige Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)
- gegliedertes Mauerwerk mit abzugsfähigen Öffnungen (siehe VOB/C - ATV: DIN 18330)

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Mörtelsilo für Fertigmörtel
- Arbeitsgerüste
- Standard-Maurerwerkzeug

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben - berücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthalten
- die Richtzeiten  basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe  von 4  Arbeitern,  zusammengesetzt aus  3 Maurern und

1 Helfer/Kranfahrer
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung der Richtzeiten

bewirken
- die Richtzeiten können verwendet  werden:

zur Ermittlung von Vorgabewerten und Lohnkosten der Arbeitsgruppe,
als Hilfsmittel für Planung und Steuerung, z.B. zur Ermittlung der Ablaufdauer.

Mauerarbeiten
mit kleinformatigen Ziegeln



57

bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

h/m² 0,06 h/m³ 0,40

h/m² 0,02 h/m³ 0,13

h/m² 0,04 h/m³ 0,27

h/m² 0,05 h/m³ 0,33

h/m - -

5 DF

3,2 
DF

2 DF

4 DF

14,5

11,5

Volumenwert h/m³

von Hand

17,5 3 DF

240/115/52 0,8-1,8 0,12 0,54

Normalbett

Verarbeitung:Richtzeit Tabellen

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

vermörtelt

KleinformateMauerwerk:

Stoßfugen:

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

14,5

DF

NF

3,2 
DF

11,5

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

2 DF

4 DF

5 DF

Deckenabmauerung
Umstapeln

17,5 3 DF

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

240/175/113 1,0-2,0

0,66 1,04 4,70 5,74

240/115/71 0,8-1,8 0,11 0,51 0,62 0,96 4,44 5,40

240/115/113 0,8-2,0 0,10 0,43 0,53 0,87 3,74 4,61

240/115/238 0,8-1,2 0,09 0,40 0,49 0,78 3,48 4,26

300/115/238 0,8-2,0 0,08 0,36 0,44 0,70 3,13 3,83

300/145/113 1,0-1,4 0,10 0,43 0,53 0,71 3,07 3,78

240/175/113 1,0-2,0 0,09 0,40 0,49 0,51 2,28 2,79

0,8-1,8 0,12 0,59 0,71 1,04 5,13 6,17

0,8-1,8 0,11 0,55 0,66 0,96 4,79 5,75

240/115/113 0,8-2,0 0,10 0,48 0,58 0,87 4,18 5,05

240/115/238 0,8-1,2 0,09 0,44 0,53 0,78 3,83 4,61

300/115/238 0,8-2,0 0,08 0,41 0,49 0,70 3,57

0,51 2,51

300/145/113 1,0-1,4 0,10 0,48 0,58 0,71 3,43

0,09 0,44 0,53

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

3,02

4,14

4,27

DF 240/115/52

NF 240/115/71
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

h/m² 0,05 h/m³ 0,29

h/m² 0,02 h/m³ 0,11

h/m² 0,04 h/m³ 0,23

h/m² 0,04 h/m³ 0,23

h/m - -

17,5 3 DF 247/175/113

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

1,8-2,0 0,08 0,41 0,49 0,46 2,34 2,80

2,520,44 0,46 2,06

Deckenabmauerung
Umstapeln

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k

Mindermengen bis 15 m³

Z
u

la
g

en

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

Roh-
dichte-
klassen

3 DF17,5

Nut- und Feder

KleinformateMauerwerk:

Stoßfugen:

Normalbett

Verarbeitung:Richtzeit Tabellen

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m² Volumenwert h/m³

von Hand

247/175/113 1,8-2,0 0,08 0,36
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bereit-
stellen mauern Summe

bereit-
stellen mauern Summe

NF 0,23 0,95

2 DF 0,19 0,80

h/m² 0,07 h/m³ 0,33

h/m² 0,03 h/m³ 0,11

h/m² 0,09 h/m³ 0,38

h/m² 0,07 h/m³ 0,33

h/m 0,08 h/m 0,08

5 DF

5 DF

3 DF

4 DF

0,16 0,75

Normalbett

Verarbeitung:Richtzeit Tabellen

ARH - RichtzeitenARH - Richtzeiten
Stein-
format 

Ziegelmauerwerk

Lagerfugen:

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Flächenwert h/m²

vermörtelt

KleinformateMauerwerk:

Stoßfugen:

Volumenwert h/m³

von Hand

Roh-
dichte-
klassen

30,0

NF

2 DF

5 DF

24,0

115/240/71 0,8-1,8

4 DF

5 DF

Deckenabmauerung

V
o

lle
s 

M
au

er
w

er
k

30,0

24,0

Schwie-
rigkeits-

grad

Wand-
dicke 
(cm)

Abmessungen
L / B / H

(mm)

3 DF

Abladen mit Kran

Höhe über 3 bis 4 m

Mindermengen bis 15 m³

0,91 0,67 3,11 3,78

115/240/113 0,8-1,8 0,14 0,65 0,79 0,58 2,71 3,29

175/240/113 0,8-1,2 0,14 0,63 0,77 0,58 2,62 3,20

115/240/238 0,8-1,2 0,12 0,56 0,68 0,52 2,33 2,85

300/240/113 1,0-2,0 0,11 0,48 0,59 0,45 2,00 2,45

240/300/113 1,0-2,0 0,13 0,58 0,71 0,43 1,93 2,36

0,67 3,38 4,050,8-1,8 0,16 0,81 0,97

2,98 3,56

0,8-1,2 0,14 0,69

0,8-1,8 0,14 0,71 0,85 0,58

0,83 0,58 2,89 3,47

115/240/238 0,8-1,2 0,12 0,63 0,75 0,52 2,64 3,16

300/240/113 1,0-2,0 0,11 0,55 0,66 0,45 2,31

240/300/113 1,0-2,0 0,13 0,66 0,79 0,43 2,20

h/m²

Betriebliche
Richtzeiten

Betriebliche
Richtzeiten

2,63

2,76

G
eg

lie
d

er
te

s 
M

au
er

w
er

k
Z

u
la

g
en

Sichtmauerwerk

NF 115/240/71

2 DF 115/240/113

175/240/113

Umstapeln
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Steine Steine
her-

stellen
trans-

portieren
trans-

portieren
her-

stellen
trans-

portieren
trans-

portieren

h/m² ⎯ ⎯ ⎯ h/m² ⎯ ⎯ ⎯

h/m² ⎯ ⎯ ⎯ h/m² ⎯ ⎯ ⎯

h/m² ⎯ ⎯ ⎯ h/m² ⎯ ⎯ ⎯

h/m² 0,04 ⎯ 0,05 h/m² ⎯ 0,05 0,05

h/m² 0,04 ⎯ 0,05 h/m² ⎯ 0,05 0,05

h/m² 0,04 ⎯ 0,05 h/m² ⎯ 0,05 0,05

h/m² 0,04 ⎯ 0,05 h/m² ⎯ 0,05 0,05

h/m³ 0,20 ⎯ 0,25 h/m³ ⎯ 0,25 0,25

h/m³ ⎯ ⎯ ⎯ h/m³ ⎯ ⎯ ⎯

h/m³ 0,17 ⎯ 0,21 h/m³ ⎯ 0,21 0,21

h/m³ 0,13 ⎯ 0,17 h/m³ ⎯ 0,17 0,17

h/m³ 0,11 ⎯ 0,14 h/m³ ⎯ 0,14 0,14

h/m³ 0,10 ⎯ 0,12 h/m³ ⎯ 0,12 0,12

h/m³ 0,08 ⎯ 0,10 h/m³ ⎯ 0,10 0,10

0,35

⎯

0,70 0,501,50 1,10

Mörtel herstellen ( h/m³)

mit Mischer
von Hand

75 l 150 l 250 l

Werk - Trockenmörtel

Werk - Frischmörtel

Baustellen - Mörtel

Mörtelart

Handbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Mauerarbeiten 
mit großformatigen 

Steinen

Teilzeit - Tabellen

Ziegelmauerwerk

Steine u. Mörtel

Plansteine Blocksteine
Mörtel

Wanddicke
(cm) h/E Wanddicke

(cm) h/E
Mörtel

7,57,5

5,0 5,0

11,511,5

10,0 10,0

15,015,0

14,5 14,5

17,5 17,5

21,421,4

20,0 20,0

30,030,0

24,0 24,0

42,042,0

36,5 36,5

49,0 49,0






